DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Cícero Dantas

ÍNDICE

TERMO ADITIVO
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 099/2025 .....

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 099/2025

EXTRATO – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2025

O Município de Cícero Dantas - BA torna público que firmou o Terceiro Termo Aditivo ao **Contrato nº 099/2025,** conforme especificações abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 069/2025
ATO: 002/2025PMCD-CE
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cícero Dantas/BA e Fundo Municipal de Educação.
CONTRATADA: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA.
CNPJ: 18.927.816/0001-20
OBJETO CONTRATUAL: Construção da Escola em Tempo Integral Modelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) com 13 salas, sede do município de Cicero Dantas/BA, através do Termo de Compromisso FNDE n° 960894/2024 - Operação 1094619-23.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Reajustamento de preços no montante de R$ 329.575,78 (trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente à aplicação do índice IPCA acumulado de 4,22% no período de agosto de 2025 a agosto de 2026, incidente de forma individualizada sobre o saldo físico-financeiro não executado de cada item da planilha orçamentária, conforme série oficial do IBGE e memória de cálculo apresentada pela Contratada.
VALOR DO ADITIVO: R$ 329.575,78 (trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), equivalente a 4,22% do valor inicial do contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021.

Cícero Dantas/BA, 18 de novembro de 2026.

Vinicius José Araújo Borges de Souza
Prefeito

Certificação Digital: RRRAG9PS-EEDMZY9H-MQFKC7TV-3KFVPITG
Versão eletrônica disponível em: http://www.cicerodantas.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil