
DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Cruz das Almas

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1976/2023 .....

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1976/2023

Município de Cruz das Almas • Bahia

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1976/2023

Contrato nº 1976/2023. Contratante: Município de Cruz das Almas-BA. Contratada: CONSTRUTORA JN E TERRAPLANAGEM. Objeto: A prorrogação de prazo do contrato n° 1976/2023, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para Intervenções de qualificação viária do perímetro urbano com execução pavimentação asfáltica nos trechos 01, 02, 03 e 04 localizados no bairro Amado Queiroz, no município de Cruz das Almas/BA, convênio 9221180/2021 – Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Vigência: 12/12/2025 a 10/02/2026. Dotação Orçamentária: ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNID. ORÇAMENTÁRIA: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROJETO ATIVIDADE: 26.782.0013.1052 - MELHORIA E EXPANSÃO DE ESTRADAS VICINAIS. PROJETO ATIVIDADE: 15.451.0013.1049 - MELHORIA E EXPANSÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - Outras Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica. 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. Fonte: 1500.0000 – Recursos não vinculados de Impostos. 1700.0000 – Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União. 1704.0000 – Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural. 1750.0000 – Recurso da Contribuição e Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. 1706.0000 – Transferência Especial da União. Fundamento legal, art. 57, §1º inciso II, da Lei 8.666/93.

Cruz das Almas – BA, 12 de dezembro de 2025.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito.

Certificação Digital: 9VDZD148-0O0MCBDU-SWDRSPAA-JX0RMPQR
Versão eletrônica disponível em: http://cruzdasalmas.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil