DIÁRIO OFICIAL

VI FLUMINIS

Prefeitura Municipal de Ipiaú

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
EXTRATO . . . . . .

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA
GABINETE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 150/2022
TP0017/2022.

QUARTO TERMO ADITIVO.
CONTRATO nº 150/2022 – Contrato para execução de serviço para pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial na rua Neide Sampaio (Bairro Santana), no Município de Ipiaú/Bahia.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipiaú; Secretaria Municipal de Infraestrutura.
CONTRATADA: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 40.500.706/0001-37)
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 150/2022, conforme cláusula segunda e sexta, respectivamente, do referido instrumento. O prazo de vigência pactuado fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando o presente contrato a viger do dia 29/02/2024 até o dia 28/08/2024. O valor global do contrato, ora aditado, passa para **R$ 258.306,40 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e seis reais e quarenta centavos)**, correspondente ao valor originalmente contratado de R$ 225.212,93 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais e noventa e três centavos), acrescido de **R$ 33.093,47 (trinta e três mil, noventa e três reais e quarenta e sete centavos)**, por força do reequilíbrio objeto do presente termo aditivo, mantidas as demais cláusulas naquilo que não conflitarem com o aditivo em questão.
VALOR DO ADITIVO: R$ 33.093,47 (trinta e três mil, noventa e três reais e quarenta e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/02/2024 à 28/08/2024.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2024.

Certificação Digital: RMOD9KUS-EJTBISAU-ON101F7T-XRMOBPLI
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.ipiau.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil