DIÁRIO OFICIAL

VI FLUMINIS

Prefeitura Municipal de Ipiaú

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
EXTRATO . . . . . .

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA
GABINETE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 047/2023
PE069/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
CONTRATO nº 047/2023: Contrato para prestação de serviços de limpeza geral de terrenos.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal De Ipiaú.
CONTRATADO: LLM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - (CNPJ: 11.424.506/0001-44)
OBJETO DO ADITIVO: O presente aditivo tem por objeto a repactuação do contrato de nº 047/2023, com base na Convenção Coletiva. O contrato tem seu valor original de R$ 1.599.787,20 (um milhão e quinhentos e noventa e nove mil e setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), ademais, foi aditivado por igual período e por igual valor, em razão do 2º termo aditivo, dessa forma, o valor global do contrato passou para R$ 3.199.574,40 (três milhões e cento e noventa e nove mil e quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Entretanto, em razão do presente termo aditivo de repactuação, o qual alterou o contrato no percentual de, aproximadamente, 9,63% (nove virgula sessenta e três por cento), o que representa o valor de R$ 154.113,20 (cento e cinquenta e quatro mil e cento e treze reais e vinte centavos), o valor global do contrato passa para R$ 3.353.687,60 (três milhões e trezentos e cinquenta e três mil e seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)
VALOR DO ADITIVO: R$ 154.113,20 (cento e cinquenta e quatro mil e cento e treze reais e vinte centavos).
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2024.

Certificação Digital: RLLHT8GS-THXM1ZL3-BUHXEDOS-71S6BYJ6
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.ipiau.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil