DIÁRIO OFICIAL

VI FLUMINIS

Prefeitura Municipal de Ipiaú

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
EXTRATO . . . . . .

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA
GABINETE

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 150/2022
TP0017/2022.

QUINTO TERMO ADITIVO.
CONTRATO nº 150/2022 – Contrato para execução de serviço para pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial na rua Neide Sampaio (Bairro Santana), no Município de Ipiaú/Bahia.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipiaú; Secretaria Municipal de Infraestrutura.
CONTRATADA: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 40.500.706/0001-37)
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de valor ao contrato nº 150/2022, conforme cláusula sexta do referido instrumento, em virtude da ausência de serviços essenciais em planilha orçamentária e quantitativos dos serviços. O valor global do contrato, ora aditado, passa para **R$ 322.540,64 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos)**, correspondente ao valor atual do contrato, de R$ 258.306,40 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e seis reais e quarenta centavos), acrescido de **R$ 64.234,24 (sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos)**, por força do presente termo aditivo, mantidas as demais cláusulas naquilo que não conflitarem com o aditivo em questão.
VALOR DO ADITIVO: R$ 64.234,24 (sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 09/05/2024.

Certificação Digital: HU5KA2BN-A88XZDPU-KZVCQEJ6-C6VPV88W
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.ipiau.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil