DIÁRIO OFICIAL

VI FLUMINIS

Prefeitura Municipal de Ipiaú

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
EXTRATO . . . . . .

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA
GABINETE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 132/2022
CP003/2022

QUARTO TERMO ADITIVO.
CONTRATO nº 132/2022 – Contrato para construção de uma creche 06 (seis) salas na Rua A do Bairro ACM, no Município de Ipiaú-Bahia.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipiaú.
CONTRATADA: LLM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - (CNPJ: 11.424.506/0001-44).
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e o acréscimo de valor ao contrato 132/2022, conforme cláusula sexta do referido instrumento, em virtude da ausência de serviços essenciais em planilha orçamentária e quantitativos dos serviços. O valor o valor global do contrato passa para **R$ 3.608.444,20 (três milhões, seiscentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)**, correspondente ao valor atual do contrato, de R$ 3.405.750,36 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), acrescido de **R$ 202.693,84 (duzentos e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos),** o que equivale à 5,94% (cinco vírgula noventa e quatro por cento), por força do presente termo aditivo.
VALOR DO ADITIVO: R$ 202.693,84 (duzentos e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/09/2024 à 13/12/2024.
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2024.

Certificação Digital: M6RQSEOF-BCE3AB3H-WKTS25VK-DXBLGRLU
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.ipiau.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil