DIÁRIO OFICIAL

VI FLUMINIS

Prefeitura Municipal de Ipiaú

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 038/2025.....

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 038/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA
GABINETE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 038/2025
CP Nº008/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
CONTRATO nº 038/2025 – Contrato para serviços de engenharia para a obra de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e contenção nas Rua B, Rua Noel Bonfim (trecho 2), Rua K e Rua Zezito Amaral, do Bairro Aloísio Conrado, no Município de Ipiaú/Bahia.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipiaú; Secretaria Municipal de Infraestrutura.
CONTRATADO: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob nº 40.500.706/0001-37.
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência ao contrato 038/2025, conforme cláusula segunda do referido instrumento.
O prazo de vigência pactuado fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, passando o presente contrato a viger do dia 19/07/2025 até o dia 15/11/2025, permanecendo em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato, ora aditado, no que não conflitarem com o presente instrumento.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/07/2025 a 15/11/2025
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2025.

Certificação Digital: RYFKRXDZ-LLQFC0ZO-IQAEASML-4OLBSMMH
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.ipiau.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil