Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Itatim

Quarta-feira • 21 de Agosto de 2024 • Ano XII • Nº 4707

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Contratos ..... 02 a 03

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - DAIANE SILVA DOS ANJOS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RERGRDE4ODZBNTK0RDQ0NK

Contratos

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº 208-2023

RDC PRESECIAL 004-2023

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM. **CONTRATADO: J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI,** inscrita no CNPJ de nº **10.696.932/0001-20**. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA E COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITATIM - BAHIA.** PRAZO: Fica Prorrogado por mais 12 (doze) meses, ficando válido a partir de **18/08/2024** até **18/08/2025**. Data 16/08/2024. **DAIANE SILVA DOS ANJOS** - Prefeita Municipal.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº 207-2023

RDC PRESENCIAL 001-2023

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM. **CONTRATADO**: **5M CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ de nº 09.022.141/0001-80**. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA E COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITATIM – BAHIA**.** PRAZO: Fica Prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de **18/08/2024** até **18/08/2025**. Data 16/08/2024. **DAIANE SILVA DOS ANJOS** - Prefeita Municipal.