# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITUAÇU
TERRA DA ALEGRIA

## Prefeitura Municipal de Ituaçu

# ÍNDICE

**OUTROS**
PLANO DE TRABALHO - ELABORAÇÃO PME 2027-2037 .....

## PLANO DE TRABALHO – ELABORAÇÃO PME 2027-2037

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Rua Castro Alves – Ituaçu-Bahia Cep 46640-000
e-mail: sec.ituacu@gmail.com / pmiituacu@hotmail.com

**PLANO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME 2027–2037**
**ITUAÇU – BAHIA**
**Período de execução: setembro de 2026 a março de 2027**

### 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PME

| COORDENADOR(A) DO PME | MUNICÍPIO | NTE |
|---|---|---|
| Jairo Meira Silva | Ituaçu – Bahia | 13 – Sertão Produtivo |
| E-MAIL | TELEFONE | ANO DE INÍCIO DA COORDENAÇÃO |
| Jairomeira8@gmail.com | (77) 98120- 1222 | 2017 |

### 2. APRESENTAÇÃO

O presente Plano de Trabalho organiza as etapas, os prazos, as responsabilidades e os recursos necessários à elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) de Ituaçu – Bahia, para o período 2027–2037. As atividades serão desenvolvidas de setembro de 2026 a março de 2027, no âmbito do Município, sob articulação da Secretaria Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, da Comissão Gestora e dos Grupos de Trabalho, com participação de profissionais da educação, conselhos, instituições educacionais e sociedade civil. O processo compreenderá diagnóstico, avaliação do PME anterior, formulação coletiva de diretrizes, metas e estratégias e consolidação inicial do Documento-Base.

### 3. JUSTIFICATIVA

A construção de um novo PME é necessária para orientar, de maneira democrática e fundamentada em evidências, as políticas educacionais municipais. O levantamento de indicadores, a avaliação das metas anteriores e a identificação de desafios relacionados ao acesso, à permanência, à aprendizagem, à inclusão, à infraestrutura, ao financiamento, à gestão democrática e à valorização dos profissionais permitirão definir prioridades condizentes com a realidade local. A organização prévia de atividades, responsabilidades e prazos fortalece a participação social, a transparência e a viabilidade das propostas.

### 4. OBJETIVO GERAL



Certificação Digital: UTAFFUYR-OE4CKYA2-BQUPHCMA-WXECIPB7
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Rua Castro Alves – Ituaçu-Bahia Cep 46640-000
e-mail: sec.ituacu@gmail.com / pmiituacu@hotmail.com

Elaborar, de forma democrática, participativa e fundamentada em evidências, o novo Plano Municipal de Educação de Ituaçu, estabelecendo diretrizes, metas e estratégias para orientar as políticas educacionais do Município no período 2027–2037.

## 5. PLANO DE TRABALHO

As atividades abaixo sistematizam o cronograma do plano original. Os recursos são indicativos para fins de planejamento e deverão ser confirmados pela coordenação.

**SETEMBRO/2026**

| ATIVIDADES (como?) | RESPONSÁVEL (quem?) | PERÍODO (quando?) | RECURSOS (com o quê?) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Organização institucional: Lei do Sistema Municipal de Ensino, Fórum Municipal de Educação e nomeação da Comissão Gestora (segunda quinzena). | Gestão municipal; Secretaria de Educação; instâncias competentes | Setembro/2026 | Documentação, equipe técnica e meios de publicação | Marco institucional inicial, conforme plano original |
| Reunião da Comissão Gestora e coordenações dos GTs: metodologia, atribuições e calendário. | Comissão Gestora e coordenações dos GTs | 25/09/2026 | Sala, pauta, materiais e registros | Organização dos grupos |
| Assembleia Geral: diagnóstico preliminar, apresentação do plano e composição dos GTs. | Secretaria de Educação; Comissão Gestora | 30/09/2026 | Espaço, equipamentos e materiais | Participação dos profissionais da educação |

**OUTUBRO/2026**

| ATIVIDADES (como?) | RESPONSÁVEL (quem?) | PERÍODO (quando?) | RECURSOS (com o quê?) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 1ª reunião dos GTs: organização interna e análise inicial do diagnóstico. | Coordenações e membros dos GTs | 15/10/2026 | Diagnóstico, dados e atas | Reunião quinzenal |
| 2ª reunião dos GTs: | GTs; Comissão | 30/10/2026 | Bases de | Reuniões na |



Certificação Digital: UTAFFUYR-OE4CKYA2-BQUPHCMA-WXECIPB7
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Rua Castro Alves – Ituaçu-Bahia Cep 46640-000
e-mail: sec.ituacu@gmail.com / pmiituacu@hotmail.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| levantamento e análise de indicadores; acompanhamento mensal da Comissão Gestora. | Gestora | | dados, relatórios e registros | mesma data |

**NOVEMBRO/2026**

| ATIVIDADES (como?) | RESPONSÁVEL (quem?) | PERÍODO (quando?) | RECURSOS (com o quê?) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 3ª reunião: avaliação do PME anterior, metas, resultados, avanços e desafios. | GTs | 13/11/2026 | PME anterior, relatórios e indicadores | Subsídio ao diagnóstico |
| 4ª reunião: identificação dos problemas e necessidades; acompanhamento da Comissão Gestora. | GTs; Comissão Gestora | 27/11/2026 | Indicadores e registros | Reuniões na mesma data |

**DEZEMBRO/2026**

| ATIVIDADES (como?) | RESPONSÁVEL (quem?) | PERÍODO (quando?) | RECURSOS (com o quê?) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 5ª reunião: sistematização do diagnóstico e prioridades; acompanhamento mensal. | GTs; Comissão Gestora | 11/12/2026 | Relatórios, planilhas e atas | Consolidação da primeira etapa |

**JANEIRO/2027**

| ATIVIDADES (como?) | RESPONSÁVEL (quem?) | PERÍODO (quando?) | RECURSOS (com o quê?) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 6ª reunião: retomada dos trabalhos e construção preliminar de diretrizes e metas. | GTs | 15/01/2027 | Diagnóstico consolidado e propostas | Considerar recesso escolar |
| 7ª reunião: aperfeiçoamento das metas; acompanhamento da Comissão Gestora. | GTs; Comissão Gestora | 29/01/2027 | Minutas e indicadores | Reuniões na mesma data |



Certificação Digital: UTAFFUYR-OE4CKYA2-BQUPHCMA-WXECIPB7
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Rua Castro Alves – Ituaçu-Bahia Cep 46640-000
e-mail: sec.ituacu@gmail.com / pmiituacu@hotmail.com

**FEVEREIRO/2027**

| ATIVIDADES (como?) | RESPONSÁVEL (quem?) | PERÍODO (quando?) | RECURSOS (com o quê?) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 8ª reunião: elaboração das estratégias vinculadas às metas. | GTs | 12/02/2027 | Minutas, dados e materiais de trabalho | Propostas por dimensão temática |
| 9ª reunião: análise de viabilidade, prazos, indicadores e responsabilidades; acompanhamento mensal. | GTs; Comissão Gestora | 26/02/2027 | Planilhas, estudos e atas | Reuniões na mesma data |

**MARÇO/2027**

| ATIVIDADES (como?) | RESPONSÁVEL (quem?) | PERÍODO (quando?) | RECURSOS (com o quê?) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 10ª reunião: revisão das metas e estratégias elaboradas. | GTs | 12/03/2027 | Minutas e relatórios | Revisão das propostas |
| 11ª reunião: consolidação e entrega das propostas dos GTs. | GTs e coordenações | 26/03/2027 | Relatórios e arquivos consolidados | Entrega à Comissão Gestora |
| Reunião geral de encerramento dos GTs e consolidação inicial do Documento-Base. | Comissão Gestora; coordenações dos GTs | 30/03/2027 | Relatórios, atas e documento-base | Encerramento da etapa de elaboração pelos GTs |

## 6. METODOLOGIA, ACOMPANHAMENTO E REGISTROS

Os GTs realizarão reuniões com pauta previamente definida, registro em ata e sistematização das propostas. As análises considerarão diagnóstico municipal, indicadores educacionais, dados socioeconômicos e avaliação do PME anterior. A Comissão Gestora acompanhará mensalmente a execução, orientará os grupos e poderá solicitar complementações e revisões. As propostas deverão, sempre que possível, indicar metas, estratégias, indicadores, prazos e responsabilidades.

## 7. PRODUTOS ESPERADOS ATÉ 30 DE MARÇO DE 2027



Certificação Digital: UTAFFUYR-OE4CKYA2-BQUPHCMA-WXECIPB7
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
Rua Castro Alves – Ituaçu-Bahia Cep 46640-000
e-mail: sec.ituacu@gmail.com / pmiituacu@hotmail.com

Diagnóstico educacional atualizado; avaliação do PME anterior; sistematização dos desafios educacionais; propostas de diretrizes, metas e estratégias; relatórios dos GTs; e primeira versão consolidada do Documento-Base do novo PME.

## 8. ETAPAS POSTERIORES À EXECUÇÃO DESTE PLANO

Após 30 de março de 2027, a Comissão Gestora realizará revisão técnica do Documento-Base e promoverá sua apresentação e discussão pública. A versão consolidada será apreciada pelo Fórum Municipal de Educação e demais instâncias competentes, seguida de Conferência, Audiência ou Consulta Pública Municipal. Incorporadas as contribuições aprovadas, a versão final será encaminhada ao Poder Executivo para elaboração do Projeto de Lei e posterior tramitação na Câmara Municipal. O plano original não fixa datas para essas etapas posteriores.

Joara Meira Silva

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PME



Certificação Digital: UTAFFUYR-OE4CKYA2-BQUPHCMA-WXECIPB7
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil