Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Sexta-feira • 6 de Novembro de 2026 • Ano XXI • Nº 3340

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Termos Aditivos ..... 02 a 02

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTU1MUI1MKRCNEJDMKFENE

Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.269.634/0001-96

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2025

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**.**

CONTRATADO: XAVIER E SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 27.902.275/0001-77, com sede na Rua Santa Luzia, N° 71, Bairro São Jorge, município de Brumado - BA, CEP: 46100-000.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia sob o regime de empreitada por preço global referente à pavimentação de vias urbanas de diversas ruas do Município de Santa Luzia - Ba, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme descritivo, Projeto Básico e Executivo, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento Global e Cronograma Físico-Financeiro.

OBJETIVO DO ADITIVO: O presente termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual ao Contrato nº 138/2025 por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 30 de Outubro de 2026 até 01 de Março de 2027.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 02/2025.

RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

Santa Luzia – BA. 30 de Outubro de 2026.

_____
Rogerio Santos Pereira
Secretário Municipal De Obras, Infraestrutura, Serviços Urbanos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTU1MUI1MKRCNEJDMKFENE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.