DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de
Santa Rita de Cássia

ÍNDICE DO DIÁRIO

TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO.....

TERMO ADITIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 138/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2022

EXTRATO DE ADITIVO

Contrato nº. 238/2022 – Contratantes: O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA (BA) e CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO ("PPV ASSESSORIA EMPRESARIAL"), CNPJ 04.919.990/0001-17; Objeto do Contrato: Prestação de serviços técnicos especializados no levantamento físico dos bens permanentes, colocação de plaquetas indicadoras nos bens adquiridos, lançamento no programa de Patrimônio, execução do Inventário 2022, Livro Tombo, Termo de Responsabilidade e Baixa de bens inservíveis quando necessário e demais serviços exigidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios-TCM, para atendimento de necessidades deste Município; Valor total: R$ 12.000,00 (doze mil reais); Fontes de Recursos: 00-Recursos Próprios; Prazo de Vigência: até 31 de agosto de 2024; Data do Contrato: 23 de setembro de 2022; Assinam: José Benedito Rocha Aragão, representando o Município, e Claudiano Portugal Nunes Cavalheiro, representando o contratado – EXTRATO DE ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº. 06 – Finalidade do Aditivo: Prorrogação da vigência do contrato, de 31 de agosto para 31 de dezembro de 2024 e recomposição de saldo contratual em R$ 12.000,00 (doze mil reais); Data do Aditivo: 27 de agosto de 2024; Assinam: José Benedito Rocha Aragão, representando o Município, e Claudiano Portugal Nunes Cavalheiro, representando o contratado.

Santa Rita de Cássia (BA), 27 de agosto de 2024.

José Benedito Rocha Aragão
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 264/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2021

EXTRATO DE ADITIVO

Contrato nº. 330/2021 – Contratantes: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA(BA) e JESUMAR MOREIRA DE JESUS ("AUTO PEÇAS VITÓRIA"), CNPJ sob o nº 07.643.655/0001-27 – Objeto do Contrato: Fornecimento de autopeças para manutenção de ônibus escolares com RENAVAM 3425055416 e RENAVAM 1188211592; Valor do Contrato: R$ 978.000,00 (novecentos e setenta e oito mil reais); Fonte de Recursos: 1-Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25 %, 4-Contribuição ao Programa Ensino Fundamental-Salário Educação, 15-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, 19-Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica-40 %) e 22-Transferências de Convênios-Educação; Vigência do Contrato: até 31/08/2024; Data do Contrato: 22 de setembro de 2021; Assinam: José Benedito Rocha Aragão e Jesumar Moreira de Jesus, respectivamente pelo Município e pelo Contratado – ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº. 09 – Finalidade do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, de 31 de agosto para 31 de dezembro de 2024; Data do Aditivo: 27 de agosto de 2024; Assinam: José Benedito Rocha Aragão e Jesumar Moreira de Jesus, respectivamente pelo Município e pelo Contratado.

Santa Rita de Cássia(BA), 27 de agosto de 2024.

José Benedito Rocha Aragão
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2022

EXTRATO DE ADITIVO

Contrato nº. 230/2022 – Contratantes: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA(BA) e LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.381.060/0001-80; Objeto do Contrato: Prestação de serviços na locação de máquinas pesadas com operador, para atendimento de demandas deste Município de Santa Rita de Cássia(BA); Valor do Contrato: R$ 2.242.000,00 (dois milhões e duzentos e quarenta e dois mil reais); Fontes de Recursos: 00-Recursos Ordinários; Vigência do Contrato: até 31 de agosto de 2024; Data do Contrato: 15 de agosto de 2022; Assinam: José Benedito Rocha Aragão pelo Município e Leandro Pires Ribeiro, pelo Contratado – ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº. 06 – Finalidade do Aditivo: prorrogação da vigência do contrato, de 31 de agosto para 31 de dezembro de 2024; Data do Aditivo: 27 de agosto de 2024; Assinam: José Benedito Rocha Aragão pelo Município e Leandro Pires Ribeiro, pelo Contratado.

Santa Rita de Cássia(BA), 27 de agosto de 2024.

José Benedito Rocha Aragão
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 264/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2021

EXTRATO DE ADITIVO

Contrato nº. 332/2021 – Contratantes: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA(BA) e COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA, CNPJ sob o nº 63.234.231/0001-80 – Objeto do Contrato: Fornecimento de autopeças para manutenção de ônibus escolares com RENAVAM 342507206, RENAVAM 685643050 e RENAVAM 1021301113; Valor do Contrato: R$ 1.461.099,56 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos); Fonte de Recursos: 1-Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25 %, 4-Contribuição ao Programa Ensino Fundamental-Salário Educação, 15-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, 19-Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica-40 %) e 22-Transferências de Convênios-Educação; Vigência do Contrato: até 31/08/2024; Data do Contrato: 22 de setembro de 2021; Assinam: José Benedito Rocha Aragão e Juber Rosa da Silva Junior, respectivamente pelo Município e pelo Contratado – ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº. 09 – Finalidade do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, de 31 de agosto para 31 de dezembro de 2024; Data do Aditivo: 27 de agosto de 2024; Assinam: José Benedito Rocha Aragão e Juber Rosa da Silva Junior, respectivamente pelo Município e pelo Contratado.

Santa Rita de Cássia(BA), 27 de agosto de 2024.

José Benedito Rocha Aragão
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2023 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023

EXTRATO DE ADITIVO

Contrato nº 212/2023 – Contratantes: o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA(BA), o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ANJOS DO OESTE ("ANJO BOM"), CNPJ 43.293.551/0001-01; Objeto do Contrato: Prestação de serviços junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Resolução nº 109, do Conselho Nacional de Assistência Social, na Sede deste Município, com ações que atendam diferentes necessidades de convivência próprias a cada momento do ciclo de vida, estimulando os aspectos culturais das famílias e desenvolvendo noções de pertencimento e para atendimento da população na faixa etária de 06 (seis) a 15 (quinze) anos de idade, conforme Plano de Trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de assistência Social deste Município de Santa Rita de Cássia(BA); Valor Total: R$ 42.240,00 (quarenta e dois mil e duzentos e quarenta reais); Fonte de Recursos: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS; Vigência do Contrato: até 17 de outubro de 2024; Data do Contrato: 17 de outubro de 2023; Assinam: José Benedito Rocha Aragão, Gilson Oliveira de Souza, representando o Município de Santa Rita de Cássia e o Fundo Municipal de Assistência Social, respectivamente, e Paulo França da Silva, representando o Contratado – EXTRATO DO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 01 – Finalidade do aditivo: Incrementar em 25 % (vinte e cinco por cento) o objeto contratado, elevando o valor do contrato em R$ 10.560,00 (dez mil e quinhentos e sessenta reais), elevando o valor do contrato de R$ 42.240,00 para R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais); Data do Aditivo: 28 de agosto de 2023; Assinam: José Benedito Rocha Aragão, Gilson Oliveira de Souza, representando o Município de Santa Rita de Cássia e o Fundo Municipal de Assistência Social, respectivamente, e Paulo França da Silva, representando o Contratado.

Santa Rita de Cássia(BA), 28 de agosto de 2024.

José Benedito Rocha Aragão
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40
***Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-BA* CEP: 47.150-000.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 086/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023

EXTRATO DE ADITIVO

Contrato: 174/2023 – Contratantes: O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA – BA e R.CARVALHO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 35.796.849/0001-06; Objeto do Processo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de informática de forma a atender as demandas do Município de Santa Rita de Cássia-BA; Valor do Contrato: R$ 75.300,00 (setenta e cinco mil e trezentos reais); Fonte de Recursos: 1 500 000 – Recursos não Vinculados de Impostos;1 501 000 – Outros Recurso não Vinculados; 1 500 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos – despesas com ações e serviços públicos de saúde;1 600 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde;1 661 0000 – Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social; 1 660 0000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS;1 500 1001 – Recursos não Vinculados de Impostos – despesas com Manutenção e desenvolvimento do ensino; 1 550 0000 - Transferência do Salário Educação;1 750 0000- Recurso da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE; 1 704 0000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais; 1 708 0000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais; 1 709 0000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos;1 551 0000 - Transferência de Recursos do FNDE referente ao Programa Direto na Escola (PDDE);1 540 0000 - Transferência de Recursos do FNDE – Impostos e transferências de impostos;1 542 0000 – Transferência do FUNDEB 30% - Complementação da união – VAAT; Data do Contrato: 30 de maio de 2023; Aditivo de Retificação e Ratificação nº. 01 – Finalidade do Aditivo: prorrogar a vigência contratual de 30 de maio de 2024 para 30 de maio de 2025; Data do aditivo: 29 de maio de 2024; ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº. 02 – Finalidade do Aditivo: alterar o quantitativo do objeto no limite de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente ao valor de R$ 18.241,00 (dezoito mil e duzentos e quarenta e um reais), elevando o valor contratado de R$ 75.300,00 (setenta e cinco mil e trezentos reais) para o montante de R$ 93.541,00 (noventa e três mil e quinhentos e quarenta e um reais), conforme artigo 65, Inciso I, alínea b e 1º§ da Lei Federal nº. 8.666/93; Data do Aditivo: 28 de agosto de 2024; Assinam: José Benedito Rocha Aragão e Gabriela Souza Carvalho, respectivamente, pelo Município e pelo Contratado.

Santa Rita de Cássia-BA, 28 de agosto de 2024.

José Benedito Rocha Aragão
Prefeito Municipal