DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
ADITIVO DE PRAZO.....

ADITIVO DE PRAZO

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Sátiro Dias
CNPJ: 13.648.480/0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, Centro, Cep:48485-000 - Sátiro Dias-Ba.

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021
(RESUMO)

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, por determinação do Excelentíssimo Senhor **PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ**, Prefeito Municipal de Sátiro Dias, Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, autoriza a publicação do resumo do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº **017/2021**, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de forro de PVC e painel de divisória e vidro comum liso, com instalação para Prefeitura Municipal de Sátiro Dias, Bahia, através da empresa **GS SERVICE COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº: 18.195.038/0001-22.**

Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias, contado a partir de 05/03/2021 à 05/05/2021.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim **WILKER CRUZ DIAS**, Secretário Municipal de Administração**.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 05 DE MARÇO DE 2021.

Wilker Cruz Dias
Secretário M. de Administração