DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
ATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 002/2022 .....

ATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 002/2022

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, sn, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 002/2022
(RESUMO)

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, por determinação do Excelentíssimo Senhor **PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ**, Prefeito Municipal de Sátiro Dias, Bahia, em cumprimento à Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, torna público, no Diário Oficial do Município, o resumo da celebração do primeiro termo aditivo de valor ao contrato **002/2022,** tendo como objeto acréscimo de valor ao contrato original. Aditivo ao Contratado: **J.F.E EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **20.555.337/0001-72**, situada na **Av. Luís Viana Filho, nº 6462, Edifício Manhattan Square Wall Street East**, Sl 915, Patamares, Salvador /BA CEP: **41.680-400** , O valor do presente acréscimo é de **R$ 1.104.051,82(um milhão, cento e quatro mil, cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos)**, cuja composição encontra-se especificada na planilha que constitui o Anexo do presente instrumento, que dele é parte integrante. Tal acréscimo corresponde a 24,64% (por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitando os limites estabelecidos no artigo 65, II, §1° da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Deste modo, o valor global do Contrato nº 002/2022 que era de **R$ 4.670.495,09 (quatro milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e nove centavos).** passa a ser de **R$ 5.774.546,91 (cinco milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos).**

Data da Assinatura: **01 de setembro de 2022**

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim **LOURIVALDO ROCHA REIS,** Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 01 DE SETEMBRO DE 2022.

Lourivaldo Rocha Reis
Secretário M. de Obras e Serviços Urbanos

Certificação Digital: ZQL0617S-MBUVCZBP-Y1IHJMCP-YXPURH74
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil