# DIÁRIO OFICIAL

## Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

# ÍNDICE DO DIÁRIO

**EXTRATO**
EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO 002-2022 .....

## EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO 002-2022

**ESTADO DA BAHIA**
**MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS**
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

### ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N°002/2022
(RESUMO)

Ao quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, por determinação do Excelentíssimo Senhor **PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ**, Prefeito Municipal de Sátiro Dias, Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, autoriza a publicação do resumo do 1º termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato nº **002/2022**, tendo como objeto Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de ruas em Distritos e Povoados no Município de Sátiro Dias, Bahia, com a empresa **J.F.E EMPR EENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES L T D A**, inscrita no **CNPJ n° 20.555.337/0001-72**, situada na Av. Luís Viana Filho, n° 6462, Edifício Manhattan Square Wall Street East, SI 915, Patamares, Salvador /BA CEP: 41.680-400, neste ato representado pelo Sr. Estevaldo Alves da Silva, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Gregório de Almeida nu 36, Centro, Quijingue/BA, CEP: 48.830-000, portador da cédula de identidade RG n° 20189754-71, SSP/BA, CPF n°. 095.549.715-91.

**DO REAJUSTE FINANCEIRO**

| Valor a faturar do contrato + 1º Aditivo de Valor | Acréscimo no Percentual (%) do Reequilíbrio Financeiro | Valor Reajustado R$ | Valor do contrato com reajuste (R$) |
|---|---|---|---|
| **R$ 2.007.732,97** | **24,69%** | **R$ 495.692,54** | **R$ 2.503.425,51** |

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim **LOURIVALDO ROCHA REIS,** Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 14 DE OUTUBRO DE 2022.**

LOURIVALDO ROCHA REIS
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.