DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 156-2022 .....
ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº157/2022 .....

ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 156-2022

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 156-2022
(RESUMO)

Aos dez dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, por determinação do Excelentíssimo Senhor **PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ**, Prefeito Municipal de Sátiro Dias, Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, autoriza a publicação do resumo do 1º Termo Aditivo de Prazo ao contrato 156/2022, tendo como objeto contratação de empresa especializada em engenharia para construção e reforma de diversas praças na sede, distrito e povoados do Município de Sátiro dias, Bahia, através da empresa **MASTER SERVIÇOS LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI-ME,** inscrita no CNPJ nº **13.183.588/0001-08**, situada na rua são marcos, s/n, quadra 3, lote114, edif. Ana costa, jardim petrolar, alagoinhas-Ba, CEP: 48.031-010, neste ato representado pelo Sr. **Alfredo da Silva Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Conjunto Jardim Imperial, s/n, rua F, casa 18, alagoinhas velha, alagoinhas, Ba**,** CEP: **48.107-000, Brasil**, portador da cédula de identidade RG nº **865686203, SSP/BA**, CPF nº. **013.763.335-11.**

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir de 10/08/2023 à 10/08/2024.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim, **LOURIVALDO ROCHA REIS**, Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 10 DE AGOSTO DE 2023.

Lourivaldo Rocha Reis
Secretário M. de Obras e Serviços Urbanos

ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº157/2022

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério Batista de Oliveira, s/n, - Centro,
CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº157/2022
(RESUMO)

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, por determinação do Excelentíssimo Senhor **PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ**, Prefeito Municipal de Sátiro Dias, Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, autoriza a publicação do resumo do 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº **157/2022**, tendo como objeto Locação de 01 (um) Imóvel comercial, localizado na Praça João Aristides da Cruz, n° 196, Distrito de Mimoso no Município de Sátiro Dias destinado ao funcionamento de 01 (uma) sala de aula, anexo da escola Wilson Damião Cruz Dias, no Município de sátiro dias com período de 12 meses de vigência, através da **Srª. CÉLIA DE CARVALHO DOS REIS,** residente à Rua Inhambupe, S/N, Distrito de Mimoso, Sátiro Dias/BA, inscrito no CPF nº: 483.193.505-06.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir de 10/08/2023 à 10/08/2024.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim, **RANGEL DE SOUZA COSTA, Fundo Municipal de Educação.**

BASE LEGAL – Art. 57, da Lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 10 DE AGOSTO DE 2023.

Rangel de Souza Costa
Fundo M. de Educação