DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE SALINAS - MINAS GERAIS / WWW.SALINAS.MG.GOV.BR

PÁGINA 01 | ANO XXIV - Nº 143 - ESPECIAL | MAIO 2024

ÍNDICE

Extratos de Licitação... Pág. 1

EXPEDIENTE

PREFEITURA DE SALINAS-MG

PREFEITO MUNICIPAL
JOAQUIM NERES XAVIER DIAS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SALINAS-MG

Praça Moisés Laricia, nº 64, Centro
Telefones: (38) 3841 1513
Salinas-MG – CEP 39560-000

www.salinas.mg.gov.br/portal/diario-oficial

Extratos de Licitação

OITAVO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 175/2022 - PROCESSO Nº. 094/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/2022 Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº. 175/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo da engenharia e construção civil para execução de obra de implantação de pavimentação em vias públicas (Recurso: Contrato de Repasse nº. 915780/2021 – MDR/CEF), por 02 (dois) meses, vigorando de 11/05/2024 a 10/07/2024. Contratada: CONSTRUTORA ENGEARTE LTDA., inscrita no CNPJ nº. 01.058.206/0001-35. Salinas, 10 de maio de 2024. Cledson Pereira - Presidente da CPL Joaquim Neres Xavier Dias - Prefeito Municipal.

NONO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 173/2022 – PROCESSO Nº. 092/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/2022. Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº. 173/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra de Implantação de Pavimentação em Vias Públicas (Recurso: Contrato de Repasse nº 921850/2021-MDR/CEF), por 03 (três) meses, vigorando de 20/05/2024 a 19/08/2024. Contratada: VALE DO SOL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 15.439.806/0001-58. Salinas, 17 de maio de 2024. Cledson Pereira – Presidente da CPL. Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal.