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RESUMO DO ADITIVO DE CONTRATO 

 
 
O Município de Inhambupe/BA,  torna público o resumo do 2º (segundo) aditivo ao contrato de 
obra pública nº 003-2026-CE, prorrogando o prazo de vigência que será de 04/08/2026 até 
04/02/2027, (06 meses), permanecendo as mesmas condições estabelecidas no processo 
licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº 007-2025-CE. 
 
CONTRATADA: RSH CONSTRUTORA LTDA,  CNPJ - 01.099.606/0001-99 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
  
Órgão: 0700 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 
Unidade: 0701 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 
Ação: 1013 – Const., Ampl. Requalificação de Praças, Parques e Jardins 
Elemento: 33903900 – Serviços Pessoa Jurídica 
Elemento: 44905100 - Obras e Instalações 
Fonte:  500.0000 / 700.0000 / 706.3110 
 
Inhambupe/BA, 03 de agosto de 2026 
 
 
 

Hugo Cavalcanti Reis Simões 
Prefeito 
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