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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021A/2024 - O MUNICÍPIO DE
ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a
celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 021A/2024, celebrado com a empresa
CASP - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 48.561.904/0001-12, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato,
pelo período de 10 (dez) meses, com fulcro no Art. 107, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Itapicuru/BA, 30 de outubro de 2025. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA

CNPJ: 13.647.557/0001-60

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna
pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 094/2025, celebrado com a
empresa THRONE CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. 37.317.041/0001-16, para fins de alteração no quantitativo em razão da modificação do
projeto,  para  melhor  adequação  técnica  aos  seus  objetivos,  com  acréscimo  quantitativo  de
aproximadamente 17,35% (dezessete virgula trinta e cinco por cento) ao valor inicial do contrato, com
fulcro no art. 124, inc. I, da Lei 14.133/21. Itapicuru, Bahia, 30 de outubro de 2025.
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