

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE

EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO



EXTRATO DE ADITIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 4º AO CONTRATO Nº. 033/2024

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº CP 14/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

CONTRATADA: N & V CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Oceânica, nº 178, Bairro Centro, Cidade de Nova Viçosa/BA, CEP Nº445.920-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.613.099/0001-71.

DO OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE DERIVADOS DA MANDIOCA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE ALDEIA RENAScer, NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DE ALCOBACA/BA.

DO OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração qualitativa e quantitativa do Contrato Administrativo original, consistente no acréscimo de quantitativos e na adequação técnica das especificações do objeto, conforme detalhado nas justificativas técnicas e planilhas orçamentárias constantes nos autos do processo de referência e a alteração do local de execução da obra/serviço previstos no contrato original.

DO ACRÉSCIMO: Fica acrescida a importância de R\$ 91.823,26 (noventa e um mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), correspondente a 22,18% (vinte e dois vírgula dezoito por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

DA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Onde lia-se que a obra seria executada na COMUNIDADE RENAScer, NA ZONA RURAL DE ALCOBACA/BA, mencionado na Cláusula Primeira do Contrato Original, passa a constar o novo endereço localizado no DISTRITO DE SÃO JOSÉ DE ALCOBACA/BA, conforme Termo de Aditivo nº 508/22.3 ao Convênio 508/22 - CAR/AJU.

DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições, não expressamente alteradas neste instrumento, permanecem ratificadas e em vigor.

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2026.

Praça São Bernardo, nº. 130 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66