



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Maragogipe

Sexta-feira • 11 de Setembro de 2026 • Ano I • Nº 5597

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Atos Administrativos 02 a 04



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Atos Administrativos



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

AVISO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 02(DOIS) AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS Nº114/2025 – CONCORRÊNCIA Nº07/2025.

O Município de Maragogipe, torna público O ADITIVO Nº02 (DOIS) que altera a CLÁUSULA SETIMA – REAJUSTAMENTO, do CONTRATO de Nº114/2025 firmado entre as partes em 03/12/2025, cujo objeto é a: Contratação de empresa especializada para obra de construção de quadra poliesportiva da Cachoeirinha, Zona Rural do Município de Maragogipe-Bahia, obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços da licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº07/2025**, ficando reajustado o percentual de 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento), que corresponde a R\$23.870,33 (vinte e três mil oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos). Após o reajuste, o valor global do contrato passa a ser de R\$396.030,13 (trezentos e noventa e seis mil trinta reais e treze centavos) passando a vigorar a partir de 18/08/2026. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE. CONTRATADA: **ANDRADE LEAL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ:07.890.722/0001-08**. Maragogipe, 18 de agosto de 2026. Valnício Armede Ribeiro – Prefeito Municipal.

End: Rua Durval de Moraes, 06 – Centro
Maragogipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1752

Atos Administrativos



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

AVISO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 02(DOIS) AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS Nº115/2025 – CONCORRÊNCIA Nº08/2025.

O Município de Maragogipe, torna público O ADITIVO Nº02 (DOIS) que altera a CLÁUSULA SETIMA – REAJUSTAMENTO, do CONTRATO de Nº115/2025 firmado entre as partes em 03/12/2025, cujo objeto é a: Contratação de empresa especializada para obra de construção de quadra poliesportiva do Sinunga, Zona Rural do Município de Maragogipe-Bahia, obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços da licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº08/2025**, ficando reajustado o percentual de 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento), que corresponde a R\$23.870,33 (vinte e três mil oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos). Após o reajuste, o valor global do contrato passa a ser de R\$396.030,13 (trezentos e noventa e seis mil trinta reais e treze centavos) passando a vigorar a partir de 18/08/2026. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE. CONTRATADA: **ANDRADE LEAL CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ:07.890.722/0001-08**. Maragogipe, 18 de agosto de 2026. Valnício Armede Ribeiro – Prefeito Municipal.

End: Rua Durval de Moraes, 06 – Centro
Maragogipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1752

Atos Administrativos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO PREGÃO Nº. 013/2026 – NA FORMA ELETRÔNICA

O Município de Maragogipe/BA, através de seu Pregoeiro avisa que resolveu suspender o CERTAME **em razão da necessidade de adequação do Termo de Referência (TR)**, anexo ao referido **PE. 013/2026**. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE/BA. Após readequação do anexo o Pregão será publicado nos mesmos locais iniciais. Maragogipe/Bahia, 11/09/2026- Milena Marcela Santos da Cruz – Secretária de Saúde
- Jenivaldo Fernandes de Vasconcelos – Pregoeiro.