

DIÁRIO **OFICIAL**



**Prefeitura Municipal
de
Sátiro Dias**



ÍNDICE

TERMO ADITIVO

ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 156/2025



ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 156/2025



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÍTIRO DIAS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
CNPJ: 13.648.480.0001-43



**ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº
156/2025
(RESUMO)**

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, por determinação do Excelentíssimo Senhor **PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ**, Prefeito Municipal de Sítiro Dias, Bahia, em cumprimento ao Art. 107 da Lei 14.133/2021 e suas alterações, autoriza a publicação do resumo do 1º Termo aditivo de prazo ao contrato nº 156/2025, tendo como objeto Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da Construção da Quadra Coberta com Vestiários na Escola Municipal Maria Meire no Município de Sítiro Dias/BA. A empresa **MARCOS M CONSTRUÇÕES OBRAS E CONSULTORIAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº.42.431.665/0001-08, com sede à Rua Pedro da Silva Oliveira nº 332, Centro, CEP: 48490-000, Inhambupe/BA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir de 20/07/2026 à 20/07/2027.

para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim **Rangel de Souza Costa**, Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 20 DE JULHO DE 2026.

Rangel de Souza Costa
Secretário Municipal de Educação

End.: Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, Centro, CEP: 48.485-000, Sítiro Dias/BA