
Prefeitura Municipal de Arataca
Quinta-feira • 1 de Outubro de 2026 • Ano XXII • Nº 4375

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKRENTA3RTFGNKEYOUE1M0

Sumário
Editais .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 a 93

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra



Quinta-feira
1 de Outubro de 2026
2 - Ano XXII - Nº 4375 Prefeitura Municipal de Arataca

Editais

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKRENTA3RTFGNKEYOUE1M0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA 

CNPJ Nº 13.658.158/0001-03 

1 
Concorrência Eletrônica nº 003/2026 

 

 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 

 

RAZÃO SOCIAL:   

CNPJ Nº:  

ENDEREÇO:  

COMPLEMENTO:  

CEP:   CIDADE/ESTADO:   

TELEFONE:   FAX:  

E-MAIL:  

CONTATO:  

CELULAR:  

FORMA DE RETIRADA:  

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026 
PROCESSO Nº 170/2026 

 

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS. 

 

 
Obtivemos, através do acesso do diário oficial de Arataca nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo 
e-mail: l ic itacao.arataca@gmail.com 

 

 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Arataca da responsabilidade 
da comunicação, por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de qualquer informação adicional, não 
cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL COM INVERSÃO DE FASES (ART. 17, §1º DA 14133/2021) 
 
 
 
 
 
 

EDITALDE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026 
 
 
 
 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2026 

 
 
 
 
 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS. 
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ATENÇÃO 
 
O Acórdão TCU n. 754/2015-Plenário determinouaos órgãos da Administração Pública que: "(...) 
autuem processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, 
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7ºda Lei 10.520/2002 e alertem-nos de que tal dispositivo 
tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contrataçãoem si, mas também 
ao procedimento licitatório eà execução da avença(...)" 

Em cumprimento à determinação, alerta-se paraque o licitante analise detalhadamente o edital e 
seus anexos para formularproposta/lance passível de cumprimento. 

 
A prática injustificada de atos tais como: não manter a proposta (ex. desistência, não envio deamostra, 

planilha, laudos) e deixar de enviardocumentação exigida (ex. documentos de habilitação), sem 
prejuízo de outras infraçõescometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante às penalidades 
cabíveis, apuradas em regular processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
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EDITAL COM INVERSÃO DE FASES (ART. 17, §1º DA 14133/2021) 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 170/2026 

O MUNICÍPIO DE ARATACA, no uso das atribuições que lhe são constitucionalmente conferidas, faz publicizar o 
presente edital de licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, e posteriores dispositivos relacionados, bem como nos termos das condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento convocatório e anexos, conforme abaixo informado. 

 
SÍNTESE DO OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO OBTIDO ATRAVÉS DO MENOR FATOR “K” (MAIOR DESCONTO) 

 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 07/10/2026 

DATA DA SESSÃO: 13/10/2026 

HORÁRIO: 08h30min 

FORMATAÇÃO: ELETRÔNICA 
 

ENDEREÇO: https://licitanet.com.br 

DISPUTA DE LANCES: ABERTO E FECHADO 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VICKSON AZEVEDO ALMEIDA 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150(CENTO E CINQUENTA) DIAS. 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 886.947,49(OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E 

QUARENTA E SETE REAIS QUARENTA E NOVE REAIS). 

ÓRGÃO INTERESSADO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA 
E ESPORTE. 

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 15H:00M DO DIA 25/09/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: DIA 07/10/2026 – 23:59 HORAS. 

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08H:29M DO DIA 13/10/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

08H:30M DO DIA 13/10/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: www.licitanet.com.br 

MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

1. DO OBJETO 

1.1. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : 

1.2. A presente licitação será realizada na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, de acordo com o arrimado 

pelo art. 6º, inciso XXXVIII; art. 28, inciso II; art. 29, parágrafo único; todos da Lei n.º 14.133/2021, conforme item 
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1.2, considerando a oportunidade de maior concorrência e competitividade aos interessados, a fim de oportunizar, igualmente, 
maior vantajosidade e economicidade ao ente público ordenador na escala de preços a serem ofertados, bem como pela 
oportunidade de descentralização operacional da Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura, viabilizando 
efetividade para concomitância da execução. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO OBTIDO ATRAVÉS DO MENOR FATOR “K” (MAIOR 
DESCONTO), nos termos do art. 6º, inciso XLI, da Lei n.º 14.133/2021, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 
Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
1.4. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de empreitada por preço global, nos 
termos do art. 6º, inciso XXIX, da Lei n.º 14.133/2021. 

 
1.5. A sessão virtual do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será realizada no seguinte endereço: www.licitanet.com.br no 
dia 13 de Outubro de 2026, às 08:30h, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08h deste mesmo 
dia, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO E REGISTRO CADASTRAL 

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, 
diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções 
para a sua correta utilização, sendo de responsabilidade do participante o cadastro prévio do sistema eletrônico. 

 

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico ou solicitadas por meio do 
seguinte endereço de e-mail: fornecedor@licitanet.com.br. 

 

2.2.1. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e 
de cumprir as regras do presente edital:Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

 

2.2.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

 

2.2.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

 

2.2.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e 
 

2.2.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 
 

2.3. Poderão participar da presente licitação todos os interessados do ramo pertinente, que comprovarem eficazmente 
os requisitos deste Edital. 

 

2.3.1. O registro prévio cadastral aos interessados deverá se realizar através do sistema de registro cadastral unificado, 
seja o disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou SICAF, bem como do próprio Poder Executivo de 
Arataca, art. 87 da Lei nº 14.133/2021. Neste caso, por ser não unificado, a licitante deverá solicitar o registro até um dia antes 
da sessão de julgamento e habilitação, considerando a necessidade de haver tempo hábil para processamento do registro. 

 

2.4. A participante que pretender utilizar os benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, a ME, EPP, MEI ou Cooperativa, que se enquadre na 
receita de ME ou EPP, deverá apresentar declaração de ser elegível aos benefícios do tratamento aludido, nos termos do 
Decreto 8.538/2015. 

 

2.5. Em caso de necessidade de desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou 
seja, quando houver faturamento superior exigido 2.3 e na respectiva legislação supracitada, compete aos licitantes 
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interessados solicitá-lo. Caso o licitante não adote as providências necessárias para o desenquadramento e usufrua (ou tente 
usufruir) indevidamente dos benefícios extensíveis a esse enquadramento, poderá ser declarado inidôneo (art. 13, § 1º, do 
Decreto 8.538/2015). 

 

2.6. A microempresa e a empresa de pequeno porte que atender ao item 2.4, mas possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal (Certidão Negativa de Tributos Municipais, Certidão Negativa de Débito Junto ao INSS – 
CND) e de regularidade trabalhista (Certidão de Regularidade Junto ao FGTS), terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data em 
que for declarada como vencedora do certame. 

2.7. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte da apresentação 
de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

 

2.8. O prazo de que trata o item 2.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, 
desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 

2.9. A não regularização da documentação, nos prazos fixados nos itens 2.6 e 2.8, implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

2.10. Não poderão participar da presente licitação as empresas que possuírem as seguintes restrições, a serem 
conferidas pelo agente de contratação ou pela comissão que coordenar: 

 

2.10.1. Declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021 e que não 
tenha restabelecido sua idoneidade; 

 

2.10.2. Com falência decretada; 
 

2.10.3. Consorciada; 
 

2.10.4. Suspensa pela Prefeitura de Arataca; 
 

2.10.5. Em regime de concordata; 
 

2.10.6. Pessoa jurídica que, dentre seus dirigentes, responsáveis técnicos ou legais, dentre suas equipes técnicas, bem 
assim dentre eventuais subcontratados figure quem seja ocupante de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta 
do Município de Arataca; 

2.10.7. De servidores ou dirigentes e da entidade contratante ou responsável. 
 

3. DOS PRAZOS GERAIS 

3.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 

3.2. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dias úteis. 
 

3.3. O serviço objeto desta licitação, será executado pelo período de 05(cinco) meses a contar de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 107, caput, da Lei N.º 14.133/2021. No caso de o contrato ultrapassar o exercício, 
deverá a administração atualizar, por meio de apostila e de forma unilateral, as disposições que assim se permitirem, inclusive 
a própria rubrica orçamentária da lei em vigor. 

3.4. A Prefeitura Municipal convocará a licitante vencedora para assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir do recebimento de aviso convocatório. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) 
vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 
apresentado seja aceito pela Administração. 
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3.5. A Contratada deverá dar início à execução dos serviços vinculados a este edital imediatamente após a Ordem de 
Serviços de Início dos mesmos. 

 

3.6. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo das sanções 
estabelecidas neste edital e na Lei n.º 14.133/2021. 

3.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, não 
se aplicando tal regra na hipótese do subitem 3.9.1. 

 

3.8. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 3.7, a Administração, observados 
o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

 

3.8.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço 
melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

 

3.8.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

 

3.9. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
Valor unitário e total do item ou valor global, ou percentual de desconto. 

 

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante 
às sanções legais: 

 

4.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, 
como condição de participação; 

 

4.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto 
nos itens 01 e 02, deste edital. 

 

4.3. No preço proposto deverão constar e serem computadas todas as despesas indispensáveis à realização dos 
serviços, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessórias e 
necessárias, não especificado neste Edital, e relativo aos trabalhos objeto desta licitação. 

 

4.4. O preço proposto será considerado completo e suficiente para a execução total dos serviços objeto desta licitação, 
de modo que não será considerada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação 
de parte da licitante.Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados 
pelo agente de contratação ou comissão de contratação, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2 horas. 
 

5. DA INVERSÃO DE FASE - HABILITAÇÃO  
 

A presente licitação será realizada com inversão de fases, com fundamento no art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, devendo 
a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances. A análise técnica da documentação de 
habilitação e do Plano de Trabalho, quando exigido, terá natureza de verificação objetiva da aptidão operacional mínima, não 
constituindo critério de classificação técnica nem alterando o julgamento pelo menor preço global. 
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A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos 
serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Memorial 
Descritivo; 
 
Se faz necessária e indispensável à realização de análise técnica dos licitantes previamente, onde ao priorizar a fase de 
habilitação, é possível assegurar que apenas empresas que cumpram rigorosos critérios técnicos participem da disputa; 
 
O presente procedimento fundamenta-se ainda, no DFD documento de formalização de demanda, bem como no Termo de 
Referência da Secretaria Damandante;  
 
A análse técnica ficará a cargo do corpo técnido da Secretária Demandate, que emitirá Parecer de Análise Técnica, 
nformando sobre Habilitação ou Inabilitação do Licitante; 
 
Encerrada a fase de julgamento das habilitações, o agente de contratação verificará se a licitante provisoriamente habilitada 
atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto 
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
Habilitados os licitantes, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Edital; 
 
Os documentos previstos no Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto 
da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1. Para cadastrar-se no Registro de Fornecedores desta Municipalidade, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa a: 

 

5.1.1. Habilitação Jurídica; 

5.1.2. Qualificação Técnica; 

 

5.1.3. Qualificação Econômico-financeira; 
 

5.1.4. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista; 

5.1.5. Atendimento das disposições do Art. 7º, inciso XXXIII da CF; 
 

5.1.6. Declaração de desimpedimento de participar em licitações. 
 

5.2. Habilitação Jurídica: 
 

5.2.1. Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações, se for o caso, tudo devidamente arquivado na Junta 
Comercial do estado de origem, no caso de empresa individual; 

 

5.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, em vigor, tudo devidamente arquivado 
na Junta Comercial do Estado de origem da licitante, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

5.2.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 

5.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e Ato de 
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Registro ou autorização para funcionamento pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

5.4. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista: 

5.4.1. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

5.4.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

5.4.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

 

5.4.4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei (CND/INSS– CRF/FGTS); 

 

5.4.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT); 
 

5.4.6. Declaração formal da inexistência de menor de 18 anos de idade em trabalho penoso, insalubre e noturno nos 
quadros da empresa, firmada pelo responsável legal da empresa, sob as penas da Lei, para cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

5.4.7. Declaração de que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, no caso de apresentação de certificado de registro 
cadastral unificado que substitua os documentos elencados no subitem 5.3. 

 
5.5. Qualificação Técnica: 

5.5.1 Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos para com o Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/BA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BA ou ainda do Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais - CFT/BA, do local da sua sede. Caso a licitante vencedora não possua sede no Estado da 
Bahia, deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar o visto do CREA/BA ou CAU/BA ou CFT/BA, nos termos da 
legislação em vigor, contendo dados cadastrais atuais; 

 

5.5.3 Comprovação da capacitação técnico-profissional. A comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 
pessoasjurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA ou CAU ou CFT, em nome da empresa 
ou em nome dos seus responsáveis técnicos, sendo estes necessariamente pertencentes ao quadro permanente do 
licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU ou CFT, que 
comprovem experiência pertinente na execução de obras semelhantes. 

5.5.4 Por se tratar de obras de grande importância, onde há o aporte de recursos públicos, se faz necessária a cautela, por 
parte da Administração, quanto a contratar empresas que não consigam demonstrar a capacidade de execução da quantidade 
mínima requerida, porquanto não consiga garantir a qualidade exigida nas diversas frentes de trabalho simultâneas, 
necessárias para atender aos prazos estipulados para sua conclusão. Vale ressaltar que os serviços relacionados não 
precisam estar todos em um único atestado. 

 
5.5.5 Comprovação de capacitação técnico-profissional, através da demonstração de possuir, em seu quadro permanente, na 
data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes ao objeto da licitação, limitadas estas, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo 
definidas anteriormente. 

5.5.6 A comprovação de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço de característica semelhantes às do objeto desta licitação, 
deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) 
Contrato Social; d) contrato de prestação de serviço; e) Termo através do qual o profissional assuma aresponsabilidade técnica 
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pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a esta 
ser adjudicado. 

 
VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DAS OBRAS 

5.5.7 A licitante, por intermédio do seu representante legal, responesavel técnico ou engenheiro civil designado pela empresa, 
deverá realizar as visitas técnicas, improrrogavelmente, em até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do certame, a 
fim de tomar conhecimento das condições dos locais onde serão realizados os serviços. 

 
5.5.8 Para realização das visitas técnicas, a licitante deverá manter contato prévio com a Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços Públicos, através do secretário Hyan Victor Carvalho Novais (73) 98169-0830 para garantir 
agendamento e acesso local, bem como informar os dados pessoais do preposto técnico designado pela empresa para a 
realização da visita técnica, constando nome completo, número do registro profissional do CREA ou CAU, além do cargo que 
ocupa naquela organização. 

5.5. 10 No local das visitas técnicas estará presente um preposto da Secretaria, o qual será o responsável por coletar as 
assinaturas em lista de presença e realizar a conferência dos dados informados pela licitante conforme item acima descritos. 

 
5.5.11 O atestado de visita técnica somente terá validade se emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
a qual efetuará a entrega deste documento, na SEDE da Prefeitura Municipal de Arataca, após a validação dos dados 
informados, mediante avaliação da lista de presença assinada pela licitante. 

 
5.5.12 O descumprimento de algum deste item impedirá o recebimento do atestado de visita técnica e, consequentemente, a 
inabilitação da empresa licitante no certame. 

 
5.5.13 Além do volume de recursos a serem aplicados nesta obra de requalificação ser uma das razões que justificam a vistoria 
in loco das suas instalações, têm-se outras situações que dever ser levadas em consideração e que influenciam diretamente 
na elaboração da proposta de preços da referida obra. As questões de segurança dos materiais a serem armazenados no 
local, além da condição dos locais e outros, o que somente com a análise in loco é possível determinar a estratégia ideal para 
resolução dos problemas visualizados. Assim, se caracteriza como imperiosa a realização da visita técnica nos locais de 
execução das obras, uma vez que as obras ocorerrão em lugares distintos na sede e distritos. 

a.1) Indicação da equipe técnica adequada e disponível para execução dos serviços com indicação da qualificação técnica de 
cada membro acompanhada de curriculum vitae e declaração individual autorizando a empresa a incluí-lo na equipe, firmada 
com data posterior à publicação do Edital, e comprovação de regularidade, através de Certidão de Registro e Quitação, junto 
ao CREA ou CAU para os profissionais que assim a legislação exigir; 

a.2) Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) 
referido(s) nos Documentos, será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, conforme Anexo XII, constante 
deste Edital. Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsável(is) 
técnico(s), indicado(s). 

 

5.5.14. Declaração das licitantes de que, se vencedoras, irão disponibilizar pessoal técnico, instalações e aparelhamento 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da cada membro da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

 

5.5.15. Certidões ou atestados que demonstrem capacidade técnico-profissional na execução de serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma 
do § 3º do art. 88 da Lei nº 14.133/2021; 

 

5.6. Qualificação Econômico-Financeira 

5.6.1.   Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
5.6.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedadas a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro 
Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 
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registrados na Junta Comercial. 

5.6.3      Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

5.6.2 Para as empresas optantes do “SIMPLES”, a qualificação será atestada, mediante apresentação de Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), dos 02(dois) últimos exercícios. 

 
5.6.3 A empresa proponente deverá apresentar, separadamente, comprovante de recolhimento da GARANTIA DE 
PARTICIPAÇÃO na licitação, conforme previsto Art. 58, inciso 1º, da Lei Federal nº 14.133/21, representativo de percentual 
individual de 1% (um por cento) do valor estimado para cada um dos lotes licitados (lote unico – valor correspondente a R$ 
8.869,47(oito mil oitocentos e sessenta e nove reais quarenta e sete centavos); 

5.6.4 A licitante deverá apresentar Declaração conforme Anexo XIII deste Edital, assinada pelo representante legal da 
empresa, do(s) compromisso(s) contratual(ais) contraído(s) pela proponente, informando, no mínimo, o(a) CONTRATANTE, 
nº do contrato, objeto e saldo financeiro dos serviços ainda não medidos no(s) contrato(s). 

 

5.7. Documentação complementar: 

5.7.1. Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação (Anexo V); 
 

5.7.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
daPrevidência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme Anexo VIII. 

 

5.7.3. Declaração da Inexistência de Fatos Impeditivos à Habilitação, atestando a inexistência de circunstâncias que 
impeçam a empresa de participar do processo licitatório (modelo ANEXO IV); 

 

5.7.4. Deverão os licitantes, sob pena de desclassificação emitir declaração assinada por profissional habilitado da área 
contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos neste edital (Anexo IV); 

 

5.7.5. Declaração que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos (Anexo VI); 
 

5.8. Declaração Atestando que a Empresa Licitante não possui em seu quadro societário servidor público da Prefeitura 
Municipal de Arataca (modelo ANEXO XI). 

 

5.9. Será processada a abertura dos documentos de habilitação no sistema apenas do licitante vencedor, exceto quando 
a fase de habilitação anteceder a de julgamento. 

 

5.10. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior 
ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado. 

 

5.11. Deverão os licitantes emitir declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 

5.12. Deverão os licitantes, sob pena de desclassificação, emitir declaração de que suas propostas econômicas 
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compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo VI. 

 

5.13. Após a inserção no sistema dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 
de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

 

5.13.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária 
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

 

5.13.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 
 

5.14. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação e/ou Comissão Permanente de Contratação 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

5.15. Nos casos em que se já houver encerrada a fase de habilitação, quando o edital prever expressa e justificadamente 
a inversão das fases e esta anteceder ao julgamento, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

6. DA PROPOSTA 

6.6. O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a sessenta (60) dias da abertura do certame licitatório 
vertente. 

 

6.7. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo II – Modelo 
de Proposta Comercial, com a indicação completa do serviço ofertado, referências e demais dados técnicos, considerando 
a aplicação dos valores unitários propostos na planilha de preços (anexa ao edital), devendo estar computados todos os 
custos e despesas diretas e indiretas, englobando a tributação, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais 
e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas. 

 

6.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

6.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

 

6.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 
conformidade com o que dispõe o Memorial Descritivo, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado 
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades 
e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 
responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, 
da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos 
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.6. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
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7.7.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 

7.7.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes. 

 

7.7.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 

 

7.8. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 

 

7.9. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes. 
 

7.10. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

7.11. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando 
o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.12. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 

7.13. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de % 0,01 (zero virgula zero um). 

7.14. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o 
registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

 

7.15. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
 

7.16. Caso seja adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA o modo de disputa “aberto”, os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.16.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

 

7.16.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 

 

7.16.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

 

7.16.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 
5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, 
para a definição das demais colocações. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 
apresentar lances intermediários. 

 

7.17. Caso seja adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA o modo de disputa “aberto e 
fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

 

7.17.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.17.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado 
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.17.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa 
aberta, ou por ofertar melhor lance. 

 

7.17.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances 
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.17.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo 
a ordem crescente de valores. 

 

7.18. Caso seja adotado para o envio de lances no CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA o modo de disputa “fechado e 
aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior 
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

 

7.18.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.14, poderão os licitantes que 
apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

 

7.18.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

 

7.18.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 

 

7.18.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

7.18.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 
5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa 
aberta,para a definição das demais colocações. 

 

7.18.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários. 
 

7.19. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 

 

7.20. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.21. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

7.23. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

7.24. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada 
pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
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7.24.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

 

7.24.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 

7.24.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

 

7.24.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada 
do modo de disputa aberto e fechado. 

 

7.24.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da 
Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

 

7.24.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 
classificação; 

 

7.24.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados 
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;desenvolvimento pelo licitante 
de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

 

7.24.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

7.24.1.4. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados 
por:empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública 
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado 
em que este se localize; 

 

7.24.1.5. empresas brasileiras; 
 

7.24.1.6. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 

7.24.1.7. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
 

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado 
permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá 
negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

 

7.25.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 
permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

 

7.25.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 

7.25.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. 
 

7.25.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
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proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. É facultado ao Agente 
de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo 
o prazo. 

 

7.26. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA FASE DE JULGAMENTO 

8.24. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado 
em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, 
legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

 

8.25. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

 

8.26. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de 
Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

8.26.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

 

8.26.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 
29, §2º). 

 

8.26.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação. 
 

8.27. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
 

8.28. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido 
às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.6 deste 
edital. 

 

8.29. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES 
nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

8.30. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

8.30.1. contiver vícios insanáveis; 
 

8.30.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 
 

8.30.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
 

8.30.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 

8.30.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que 
insanável. 
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8.31. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% 
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

 

8.31.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de 
Contratação, que comprove: 

 

8.31.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
 

8.31.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
 

8.32. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço 
considerará o seguinte: 

 

8.32.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou 
integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

 

8.32.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor 
global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

 

8.32.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores 
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 

 

8.32.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 
demaisgarantias exigíveis de acordo com a Lei. 

 

8.33. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

 

8.34. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado foi decomposto em seus respectivos custos unitários 
por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro 
lugar poderá ser convocado para apresentar Planilha com as composições de preços unitários por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. O prazo para 
apresentação da referida planilha será de até 02(duas) horas após solicitação do Agente de Contratação. 

 

8.34.1. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida 
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva 
comprovação de exequibilidade; 

 

8.34.2. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como 
referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam 
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 

 

8.34.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, 
visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço. 

 

8.35. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 
poder  á ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se 
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

8.35.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; 
 

8.35.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e 
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

 
8.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a 
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
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9. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

9.24. Os documentos previstos no edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar 
o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

9.24.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá 
ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

 

9.25. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de 
habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 

 

9.25.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do 
contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado 
no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a 
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

9.26. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, ou por cópia. 

9.27. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão 
ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

 

9.28. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 
declaranteresponderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

 

9.29. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as 
exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em 
outras normas específicas. 

9.30. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas 
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

 

9.31. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 
 

9.31.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 
expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

 

9.32. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

 

9.32.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN 
nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

 

9.33. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 

9.33.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do 
sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de 
Contratação. 

 

9.33.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço 
ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 
73, de 30 de setembro de 2022. 
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9.34. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante 
vencedor. 

 

9.34.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em 
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

 

9.34.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder 
as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá 
em relação a todos os licitantes. 

 

9.35. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos 
documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

 

9.35.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária 
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

 

9.35.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 

9.36. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessívela 
todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

9.37. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.11.1. 

9.38. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta 
atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

 

9.39. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

 

9.40. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante 
por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.24. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à 
anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

10.25. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

10.26. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do 
licitante: 

 

10.26.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
 

10.26.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de 
habilitação ou inabilitação; 

 

10.27. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 

10.28. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade 
superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, nos 
termos do art. 165, §2º, da Lei N.º 14.133/2021. 
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10.29. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

10.30. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, 
contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

10.31. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente, nos termos do art. 168, caput, da Lei N.º 14.333/2021. 

 

10.32. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

10.33. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
www.licitanet.com.br 

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.24. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, nos termos do art. 164, 
caput, da Lei N.º 14.133/2021. 

 

11.25. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de 
até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 
11.26. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, por meio do seguinte 
endereço eletrônico: licitacao.arataca@gmail.com. 

 

11.27. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 

11.28. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de 
contratação, nos autos do processo de licitação. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

 

12. DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

12.24. A execução dos contratos administrativos se regerá pelo estabelecido nos arts. 115 a 123 da Lei 14.133/2021, 
bem como pelos regulamentos próprios municipais editados e vigentes, parte integrante deste edital e demais atos 
subsequentes. O contrato administrativo a ser firmado entre a Prefeitura Municipal e a licitante vencedora, obedecerá à 
minuta sob Anexo II, dentro do prazo convocatório estabelecido neste edital. 

 

12.25. Antes de formalizar o contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir 
as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 

 

12.26. A desistência do órgão ou entidade promotora da licitação de contratar com a licitante mais bem classificada não 
lhe confere o direito à indenização ou reembolso de qualquer espécie. 

 

12.27. Por motivo técnico e havendo recurso orçamentário, bem como atendidas as demais exigências dos artigos 16 e 
17 da Lei Complementar nº 101/01, a Administração Municipal poderá aditar o contrato, mantidas as condições da proposta 
inicial. 

 

12.28. A Administração Municipal não responderá por indenizações oriundas de danos causados a terceiros por culpa ou 
dolo da Contratada, quando da execução do serviço de que trata este edital. 

 

12.29. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. O fiscal do contrato informará 
a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou 
providência que ultrapasse sua competência. 
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12.29.1 DA GARANTIA CONTRATUAL 

A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor 

global, que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se 

for o caso, o valor das multas porventura aplicadas e ainda não-pagas pela empresa licitante vencedora. 

Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-Garantia; 

c) Fiança Bancária; 

A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

12.30. DO REGISTRO POR APOSTILA 

12.30.1. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, unilateralmentepela 
Administração, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: 

 

12.30.1.1. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio 
contrato; 

 

12.30.1.2. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
previstas no contrato; 

 

12.30.1.3. Alterações na razão ou na denominação social do contratado; 
 

12.30.1.4. Empenho de dotações orçamentárias. 
 

12.31. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

12.31.1. Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 

12.31.1.1. Unilateralmente pela Administração: 
 

12.31.1.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus 
objetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação; 

 

12.31.1.1.2. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure. 

 

12.31.1.2. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços. 

 

12.31.1.3. Por acordo entre as partes: 
 

12.31.1.3.1. Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 

12.31.1.3.2. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

 

12.31.1.3.3. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma 
financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

 

12.31.1.3.4. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso 
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fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato. 

 

12.31.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e 
adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração. 

 

12.31.3. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela 
Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, 
hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. Os preços contratados serão alterados, 
para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou 
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão 
sobre os preços contratados. 

 

12.31.4. Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato em termo aditivo, a Administração deverá verificar a 
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de 
débitostrabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 

 
12.32. DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXECUTIVO DOS CONTRATOS 

12.32.1. Os contratos administrativos deverão possuir dois servidores públicos designados a atuarem como fiscal de 
contrato e gestor de contrato, nos termos do regulamento municipal. 

 

12.33. DA PUBLICIZAÇÃO DOS CONTRATOS 
 

12.33.1. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do 
contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, 
nos termos do art. 94, inciso I, da Lei N.º 14.133/2021. 

 

12.33.2. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados 
no prazo estabelecido no subitem anterior, sob pena de nulidade. 

13. DO REAJUSTAMENTO 

13.24.1. REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO 

13.24.2. Nos termos do art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021, o presente edital consigna, como forma de manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e reajustamento de preços, o índice do IPCA ou outro que houve por substituí-
lo, caso mais favorável à Administração Pública, como critério de atualização monetária. 
13.24.3. A data-base estará vinculada à data do orçamento estimado e adjudicado ao licitante vencedor. 

 

13.24.4. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

 

13.24.5. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do 
contrato e antes de eventual prorrogação, nos termos do art. 107 e 131, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021. 

 

14. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1 O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo 
de até 30 (dias) corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica, planilha de medição 
devidamente atestada pela CONTRATANTE o recebimento do objeto constante no documento de cobrança em conformidade 
com os serviços licitados. Deverá ainda o licitante apresentar junto a Nota Fiscal, todas as Certidões Negativas. 
Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em 



Quinta-feira
1 de Outubro de 2026
24 - Ano XXII - Nº 4375 Prefeitura Municipal de Arataca

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKRENTA3RTFGNKEYOUE1M0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA 

CNPJ Nº 13.658.158/0001-03 

23 
Concorrência Eletrônica nº 003/2026 

 

 

virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

14.2 A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da Prefeitura para 

verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo. 

14.3 O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com 

terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

14.4 A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em 

letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

14.5 A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando 

cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 

14.6 Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com a planilha orçamentária 

apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão de Contratação, não admitindo-se em nenhuma hipótese 

o pagamento de materiais entregues na obra e não aplicados e/ou testados. 

14.7 Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações 

vigentes da Receita Federal e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos 

encargos previdenciários. 

14.8 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o 

pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus à Prefeitura. 

14.9. Após confirmada a execução do objeto, a Administração contratante terá prazo de até 30 (trinta) dias para realizar o 
pagamento, contados da data de entrega da nota fiscal pela contratada, quando solicitada pela secretaria municipal 
ordenadora da despesa, devidamente acompanhada dos boletins de medição aferidos pela contratada e atestados pelo (a) 
fiscal de contrato. 

 

14.10. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do Pregão e da Ordem de Fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento. 

 

14.11. Do valor apurado pela nota fiscal serão retidos os tributos a que competem a titularidade e/ou administração pela 
Administração Municipal, tais como ISS, IRRF e outros que assim tiverem fato gerador. 

 
14.12 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 

especificada: 

 

Dotação Orçamentária 

Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa 

1102 
1500,15001, 
1544, 1569, 

1706 

1.042 33.90.39.00 e 44.90.51.00 

1102 1544 e 1569 1.043 33.90.39.00 e 44.90.51.00 

1102 
15001, 1540, 
1544, 1550 e 

1569 
2.078 

 

 
33.90.39.00 e 44.90.51.00 

1102 
15001 e 

1546 
2.080 

33.90.39.00 e 44.90.51.00 

 

15. DAS INFRAÇÕES LICITATÓRIAS E CONTRATUAIS 
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15.9. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
 

15.9.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido 
solicitado pelo/a agente de contratação durante o certame; 

 

15.9.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando: 

15.9.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
 

15.9.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
 

15.9.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
 

15.9.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta; 

15.9.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

 

15.9.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação. 

 

15.9.5. fraudar a licitação. 
 

15.9.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
 

15.9.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
 

15.9.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
 

15.9.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 
 

15.9.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

15.10. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, nos termos do 
art. 155, e seguintes da Lei N.º 14.133/021: 

 

15.10.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 

15.10.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse coletivo; 

 

15.10.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 
 

15.10.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

15.10.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

15.10.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta; 

 

15.10.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
 

15.10.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação ou a execução do contrato; 

 

15.10.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
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15.10.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

15.10.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 

15.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

15.12. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item anterior, as sanções 
administrativas previstas no art. 156 da Lei N.º 14.133/2021. 

 
16. DAS PENALIDADES 

16.9. Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, bem como outras infrações, ressalvados os motivos de 
força maior devidamente comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes 
sanções: 

16.10. ADVERTÊNCIA 

16.10.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução do 
contrato, nos termos do art. 156, §1º, e art. 155, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. 

 
16.11. MULTA 

16.11.1. Pelo atraso injustificado na execução do serviço, será aplicada multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia 
de atraso, calculado sobre o valor total do contrato. 

 

16.11.2. Pelo atraso injustificado na execução do serviço superior a 30 (trinta) dias, contados do termo de ordem de serviço, 
será aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia de atraso, em substituição ao item 15.3.1, desde o primeiro 
dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato. 

 

16.11.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras cláusulas contratuais que não aquelas relacionadas 
ao atraso na execução do serviço, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato. 

 

16.11.4. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções. 

16.11.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos pagamentos eventualmente 
devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente. 

 

16.11.6. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres do CONTRATANTE 
no prazo de trinta dias úteis. 

 

16.11.7. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global 
do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei nº 14.133/2021. 

 
16.12. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

16.12.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura pelo prazo de 
até um ano, aplicada pelo Prefeito Municipal, nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

16.13. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR 

16.13.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito (a) Municipal, a qual será concedida sempre 
que a contratada ressarcir à Prefeitura pelos prejuízos resultantes da infração e depois de decorrido o prazo de um ano, 
facultada a defesa da contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nos termos do art. 156, §5º e §6º, da Lei nº 
14.133/2021. 

 

16.14. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas 
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juntamente com a multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de cinco dias úteis. 
 

16.15. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, 
dentro do prazo previsto. 

16.16. Os montantes pecuniários derivados da aplicação das multas e demais sanções contratuais serão atualizados 
monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha o substituir, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% 
sobre o montante total devido. 

 
17. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

17.9. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, às seguintes situações: 

 

17.9.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, 

de projetos ou de prazos; 
 

17.9.2. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
sua execução ou por autoridade superior; 

 

17.9.3. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir 
o contrato; 

 

17.9.4. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
 

17.9.5. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
 

17.9.6. Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto 
que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

 

17.9.7. Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou 
impossibilidade de liberação dessas áreas; 

 

17.9.8. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; 

17.9.9. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

 

17.10. DA FORMA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL 

17.10.1. A extinção do contrato poderá ser: 
 

17.10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente 
de sua própria conduta; 

 

17.10.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração; 

 

17.10.1.3. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, 
ou por decisão judicial. 

 

17.10.2. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

 

17.11. DO DIREITO DE RESCISÃO PELO CONTRATADO 

17.11.1. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 
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17.11.1.1. Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei n.º 14.133/2021; 
 

17.11.1.2. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) 
meses; 

 

17.11.1.3. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas; 

 

17.11.1.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de 
pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

17.11.1.5. Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de 
serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou 
descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de 
áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

 

17.11.2. As hipóteses de extinção a que se referem os subitens 17.3.1.2, 17.3.1.3 e 17.3.1.4 observarão as seguintes 
disposições: 

 

17.11.2.1. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de 
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o 
qual tenha contribuído; 

 

17.11.2.2. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas 
até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da 
alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n.º 14.133/2021. 

 

17.12. DOS EFEITOS DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

17.12.1. CULPA EXCLUSIVA 

17.12.2. DA ADMINISTRAÇÃO: Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será 
ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

 

17.12.2.1. Devolução da garantia; 
 

17.12.2.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 
 

17.12.2.3. Pagamento do custo da desmobilização. 
 

17.12.3. DETERMINADA UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO: 
 

A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, as seguintes consequências: 

 

17.12.3.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração; 

 

17.12.3.2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados 
na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

 

17.12.3.3. Execução da garantia contratual para: 
 

17.12.3.3.1. Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 
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17.12.3.3.2. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

17.12.3.3.3. Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

17.12.3.3.4. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando 
cabível; 

 

17.12.3.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração 
Pública e das multas aplicadas. 

 

17.12.4. A aplicação das medidas previstas nos subitens 17.4.2.1 e 17.4.2.2 ficará a critério da Administração, que poderá 
dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

17.12.5. Na hipótese do subitem 17.4.2.2, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do prefeito municipal 
competente, conforme o caso. 

 

17.13. Caso a proponente vencedora da licitação não execute, total ou parcialmente, quaisquer itens ou serviços 
previstos, a contratante reserva-se o direito de executá-los, direta ou indiretamente, inclusive remanescentes, hipótese 
em que aquela licitante ou contratada responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou cauções e/ou pagamentos, 
direto à contratante, bem como reparação de eventuais danos a esta ou a terceiros. 

17.14. DA NULIDADE CONTRATUAL 

17.14.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o 
saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada 
na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: 

 

17.14.1.1. Impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato; 
 

17.14.1.2. Riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos 
benefícios do objeto do contrato; 

 

17.14.1.3. Motivação social e ambiental do contrato; 

17.14.1.4. Custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas; 
 

17.14.1.5. Despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados; 
 

17.14.1.6. Despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades; 
 

17.14.1.7. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de 
irregularidades apontados; 

 

17.14.1.8. Custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das 
parcelas envolvidas; Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação; 

 

17.14.1.9. Custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; 
 

17.14.1.10. Custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. 
 

17.14.2. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela 
continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da 
apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. 

 

17.14.3. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido, na 
forma do art. 147 da Lei n.º 14.133/2021, e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria 
produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. 
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17.14.3.1. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por 
perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. 

 

17.14.3.2. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado 
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que 
não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. 

 

17.14.3.3. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos 
créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a 
contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. 

 
17.15. DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL 

17.15.1. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá 
decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até 6 (seis) 
meses, prorrogável uma única vez. 

 

18. DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

18.9. Controvérsias oriundas da execução contratual e relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis; 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; inadimplemento de obrigações contratuais por 
quaisquer das partes; e ao cálculo de indenizações poderão ser encaminhadas à tentativa de resolução através da 
Procuradoria-Geral do Município, bem como às demais formas alternativas indicadas pelos arts. 151 a 154 da Lei n.º 
14.133/2021. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

19.9. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
 

19.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 

 

19.11. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - 
DF. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

19.12. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação. 

 

19.13. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

 

19.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 

19.15. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

 

19.16. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

19.17. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e 
endereço eletrônico www.licitanet.com.br. 



Quinta-feira
1 de Outubro de 2026
31 - Ano XXII - Nº 4375 Prefeitura Municipal de Arataca

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKRENTA3RTFGNKEYOUE1M0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA 

CNPJ Nº 13.658.158/0001-03 

30 
Concorrência Eletrônica nº 003/2026 

 

 

 

19.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

19.18.1. ANEXO I – Memorial Descritivo 
 

19.18.1.1. Apêndice do Anexo I – Planilha de Custos 

19.18.1.2. Apêndice do Anexo I – Cronograma Fisico Financeiro 
 

19.18.1.3. Apêndice do Anexo I – Composição de BDI 

19.18.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 
 

19.18.3. ANEXO III – Carta de Credenciamento 

19.18.4. ANEXO IV - Declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo 
licitante dos índices econômicos previstos neste edital. 

 

19.18.5. ANEXO V - Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação. 
 

19.18.6. ANEXO VI - Declaração que sua propostaeconômica compreendem a integralidade dos custos. 
 

19.18.7. ANEXO VII - Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal 
anticorrupção. 

 

19.18.8. ANEXO VIII- Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos. 
 

19.18.9. ANEXO IX - Modelos de declaração “proposta”. 

19.18.10. ANEXO X - Modelos de declaração “habilitação”. 
 

19.18.11. ANEXO XI - Modelos de Termo de Vistoria. 
 

19.18.12. ANEXOXII – Modelo Termo de Compromisso. 
 

19.18.13. ANEXO XIII – Declaração dos Compromissos Assumidos. 
 
 
 
 

 
Arataca/BA, 25 de Setembro de 2026. 

 
 
 
 

 

VICKSON AZEVEDO ALMEIDA 
Agente de Contratação Designado 
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ANEXO I 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026.  

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

Ampliação e Melhorias dos Prédios da Secretaria de Educação do Município de Arataca — BA 

Objeto: Ampliação e melhorias dos prédios da Secretaria de Educação do Município de Arataca — Bahia 

Município/UF: Arataca - BA 

Prédios abrangidos: 9 unidades (ver Seção 4) 

Base de referência: SINAPI 07/2026-BA | ORSE 06/2026-SE | SEINFRA 028-CE | BDI 22,0% 

Regime de encargos sociais: Desonerado (embutido nos preços unitários de mão de obra) 

Valor total dos serviços especificados: R$ 886.947,88 

Data do memorial: 21/09/2026 

Responsável técnico: Eng. Civil Julio Paton Sousa — CREA/BA nº 0515131350 

1. Apresentação 

Este Memorial Descritivo especifica os materiais, os métodos executivos e os critérios técnicos dos serviços de ampliação e 
melhorias dos prédios da Secretaria de Educação do Município de Arataca, Estado da Bahia, abrangendo nove unidades: 
CENTRO INTEGRADO FLORESTAN FERNANDES, ESCOLA JOVINIANO FONSECA, ESCOLA FILADELFO ALMEIDA, 
CRECHE RURAL DE ANURI - COBERTURA ACESSO, ESCOLA JOSEFA DE ARAÚJO ALMEIDA, ESCOLA OLIMPIO DA 
SILVA, CAEM, QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CANTINA e COBERTURA QUADRA JOSEFA 
FERREIRA DE ARAUJO. 

As especificações seguem a planilha orçamentária sintética fornecida pelo contratante. Os preços têm como referência as 
bases SINAPI (julho/2026, desonerada, Bahia), ORSE (junho/2026, Sergipe) e SEINFRA (edição 028, Ceará), com BDI de 
22,0% e encargos sociais desonerados, já embutidos nos preços unitários de mão de obra das respectivas bases. 

Este memorial complementa o projeto executivo, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro da obra. Em caso 
de dúvida ou divergência entre este documento e os demais elementos do projeto, prevalece a orientação da fiscalização. 

2. Disposições Gerais 

● Os serviços seguem as normas técnicas da ABNT aplicáveis a cada especialidade e as normas de segurança do 
trabalho, em especial a NR-18. 

● Os materiais devem ser novos, de primeira qualidade e compatíveis com as especificações deste memorial. Não é 
permitido usar material reaproveitado sem autorização prévia da fiscalização, exceto quando expressamente previsto 
(ex.: reaproveitamento de telhas em bom estado). 

● Um profissional habilitado deve acompanhar a execução dos serviços, com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) — inclusive ART/RRT específica 
de ampliação, nos prédios em que houver execução de fundação e superestrutura novas. 

● Qualquer alteração de material ou método executivo em relação a este memorial depende de aprovação prévia da 
fiscalização e, se necessário, de aditivo contratual. 

● A contratada deve limpar e proteger as superfícies e áreas adjacentes antes de iniciar cada etapa, e remover 
resíduos e entulhos ao final, com destinação ambientalmente adequada. 

● Os serviços devem ser executados prédio a prédio, respeitando o funcionamento das unidades escolares, com 
planejamento prévio de etapas junto à direção de cada escola para minimizar impacto nas atividades letivas. 

3. Especificações Técnicas por Sistema 

As especificações a seguir descrevem, de forma padronizada, os critérios técnicos, materiais e métodos executivos aplicáveis 
a cada sistema construtivo identificado na planilha orçamentária, válidos para todos os prédios em que o respectivo sistema 
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aparece. Os quantitativos específicos de cada prédio constam na Seção 4. 

FUNDAÇÃO 

Compreende os serviços de locação da obra, escavação manual de valas, execução de lastro de concreto, concretagem de 
fundações (sapatas, baldrames ou blocos, conforme projeto estrutural), armação em aço CA-50 e fôrmas de madeira serrada 
para os elementos de fundação, seguindo o dimensionamento do projeto estrutural e as normas técnicas ABNT NBR 6118 e 
NBR 6122. 

SUPERESTRUTURA 

Compreende a execução de pilares, vigas e demais elementos de concreto armado da superestrutura, incluindo concretagem, 
armação em aço CA-50 e fôrmas de madeira serrada, com controle de qualidade do concreto (traço, cura e desforma) 
conforme NBR 6118. 

REVESTIMENTO E PISO 

Compreende os serviços de contrapiso em argamassa, revestimento cerâmico/porcelanato para piso, alvenaria de vedação 
em blocos cerâmicos ou de concreto, chapisco e emboço/massa única de regularização de paredes, executados conforme as 
normas técnicas de alvenaria e revestimento (NBR 13749, NBR 13755). 

PISO 

Compreende os serviços de preparo de base, contrapiso e assentamento de revestimento de piso (cerâmico, porcelanato ou 
similar), incluindo rejuntamento, com caimento adequado para escoamento de águas pluviais quando aplicável. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Compreende a execução de pontos de luz e tomada, instalação de luminárias e interruptores, quadros de distribuição, 
disjuntores, eletrodutos, cabeamento e demais componentes do sistema elétrico, incluindo, quando previsto, aparelhos de ar-
condicionado e entrada de energia, conforme a NBR 5410 e as normas da concessionária local. 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Compreende a execução das redes de água fria e esgoto, incluindo tubulações, conexões, registros, caixas de inspeção e 
demais componentes hidrossanitários, conforme a NBR 5626 (água fria) e a NBR 8160 (esgoto sanitário). 

PINTURA 

Compreende a aplicação de fundo selador acrílico e pintura látex acrílica standard (duas demãos, aplicação manual) sobre 
paredes internas e externas, incluindo o preparo prévio das superfícies, conforme as recomendações do fabricante da tinta. 

COBERTURA 

Compreende a execução da estrutura de cobertura (trama de madeira, terças ou estrutura metálica treliçada, conforme o 
caso), telhamento com telha cerâmica, de fibrocimento ou metálica, forro, calhas e rufos em chapa galvanizada, garantindo a 
estanqueidade e o escoamento adequado das águas pluviais. 

ESQUADRIA 

Compreende o fornecimento e instalação de portas (de madeira ou de ferro) e janelas de alumínio de correr com vidros, 
incluindo ferragens, vedação com silicone e, quando previsto, gradil de proteção fixado em vãos. 

ÁREA EXTERNA 

Compreende os serviços complementares de área externa, tais como corrimãos metálicos, pavimentação em concreto e 
demais elementos de acabamento e segurança das áreas adjacentes à edificação. 

MURO 

Compreende a execução de muro de fechamento em alvenaria de blocos de concreto, com colunas de concreto armado, 
seguindo o dimensionamento do projeto estrutural. 

SPDA 

Compreende a execução do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas: hastes de aterramento tipo Copperweld, 
cabo de cobre nu, caixas de inspeção de aterramento e conectores split-bolt, dimensionado e instalado conforme a NBR 
5419. 
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Itens pontuais 

Alguns prédios incluem itens pontuais não enquadrados nos sistemas acima, detalhados diretamente na tabela do respectivo 
prédio: tapume com telha metálica (proteção e fechamento provisório de canteiro), caixa d'água em polietileno (reservação de 
água potável), estrutura metálica treliçada de cobertura com pintura anticorrosiva, telhamento com telha de aço/alumínio, e 
muro de fechamento em alvenaria de blocos de concreto com colunas de concreto armado. 

4. Relação de Prédios e Quantitativos 

4.1 Prédio 1 — CENTRO INTEGRADO FLORESTAN FERNANDES 

Escopo de serviços do prédio "CENTRO INTEGRADO FLORESTAN FERNANDES", com valor total de R$ 172.869,94 
(19,49% do valor geral da obra). 

Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 104 12.290,72 

FUNDAÇÃO 15.819,34 

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 36 3.231,72 

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7,10 853,42 

C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 
5CM 

m² 4,13 231,03 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 2,21 2.194,35 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 198,72 3.958,50 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 19,20 3.853,44 

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 25,92 1.496,88 

SUPERESTRUTURA 13.091,77 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 2,87 2.849,68 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 253,01 5.039,95 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 25,92 5.202,14 

REVESTIMENTO E PISO 58.165,61 

100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024 

m² 72 142,56 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 72 248,40 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 3,60 2.980,69 

87739 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 72 9.457,92 

87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 72 9.329,76 

95001 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

m² 43,20 5.658,76 

C4542 SEINFRA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE 
EXTERNA LISA PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 112 7.981,12 

87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 224 2.844,80 

87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

m² 224 19.521,60 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.180,09 

C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 17 5.478,25 

101872 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 
8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 211,12 

C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 195,37 

C1084 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 20A 

UN 1 94,03 

C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 10A 

UN 2 58,70 

106029 SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 27,18 

3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 1 9,40 

13656 ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K 
branco frio, com difusor de proteção 

un 4 408,24 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 12 697,80 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.593,07 

102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1 611,62 

9963 ORSE Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador 
c/flange e anel) 

un 1 24,20 

1027 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm 
(1/2") 

m 35 563,50 

102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2025 

UN 1 172,63 

93442 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 
1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 3 4.805,16 

C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 5 1.564,30 

86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 2 57,46 

1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 
40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) 

un 6 592,44 

89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3 72,60 

C2832 SEINFRA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN 1 5.485,16 

1027 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm 
(1/2") 

m 40 644,00 

PINTURA 4.612,89 

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 224,80 1.337,56 

104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 224,80 3.275,33 

COBERTURA 28.773,37 

94448 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 

m² 91 7.651,28 

208 ORSE Imunização de madeiramento de cobertura com 
imunizante incolor tipo Penetrol ou similar 

m² 91 1.681,68 

9903 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, 
acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e  ripa 5 x 1,5cm 

m² 91 17.023,37 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 24 2.417,04 

ESQUADRIA 18.343,08 

106144 SINAPI PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 2 2.622,36 

94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 3,60 941,36 

99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_10/2025 

m² 21,60 14.779,36 

 

4.2 Prédio 2 — ESCOLA JOVINIANO FONSECA 

Escopo de serviços do prédio "ESCOLA JOVINIANO FONSECA", com valor total de R$ 38.429,83 (4,33% do valor geral da obra). 

Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

AMBIENTE: SALA DE GESTÃO E DEPOSITO 

FUNDAÇÃO 4.197,60 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 0,65 645,39 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 121,60 2.422,27 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 5,63 1.129,94 

SUPERESTRUTURA 6.443,71 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 1,39 1.380,15 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 129,06 2.570,87 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 12,42 2.492,69 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

REVESTIMENTO E PISO 11.675,62 

87739 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 16,50 2.167,44 

87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 16,50 2.138,07 

C4542 SEINFRA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE 
EXTERNA LISA PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 27,20 1.938,27 

87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 54,40 690,88 

87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

m² 54,40 4.740,96 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.702,84 

C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 5 1.611,25 

13656 ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K 
branco frio, com difusor de proteção 

un 3 306,18 

3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 2 18,80 

103249 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL 
(PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE 

UN 1 2.766,61 

PINTURA 1.116,28 

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 54,40 323,68 

104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 54,40 792,60 

COBERTURA 5.056,20 

96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 16,50 1.661,71 

92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

m² 16,50 610,66 

94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE m² 16,50 1.082,07 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

C0660 SEINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 
DESENVOLVIMENTO 33cm 

M 6 477,24 

101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020 

M 23 1.224,52 

ESQUADRIA 3.406,83 

94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 3 784,47 

106144 SINAPI PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 2 2.622,36 

ÁREA EXTERNA 1.830,75 

3556 ORSE Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com 
chumbadores para fixação em alvenaria 

m 6,50 1.090,76 

97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 16,50 56,92 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 0,83 683,07 

 

4.3 Prédio 3 — ESCOLA FILADELFO ALMEIDA 

Escopo de serviços do prédio "ESCOLA FILADELFO ALMEIDA", com valor total de R$ 114.417,48 (12,90% do valor geral da obra). 

Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

FUNDAÇÃO 12.092,52 

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 22 1.974,94 

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,12 615,42 

C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 
5CM 

m² 3,24 181,24 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

m³ 1,57 1.558,88 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

400 L. AF_05/2021 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 161,48 3.216,68 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 17,52 3.516,26 

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 17,82 1.029,10 

SUPERESTRUTURA 9.128,76 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 1,94 1.926,26 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 182,03 3.626,03 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 17,82 3.576,47 

REVESTIMENTO E PISO 45.095,84 

100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024 

m² 30,25 59,89 

97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 30,25 104,36 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 1,52 1.258,51 

87739 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 30,25 3.973,64 

87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 30,25 3.919,79 

95001 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

m² 17,60 2.305,42 

C4542 SEINFRA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE 
EXTERNA LISA PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 110,40 7.867,10 

87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

m² 220,80 2.804,16 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

m² 220,80 19.242,72 

87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 44,80 3.560,25 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.249,38 

C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 8 2.578,00 

101872 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 
8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 211,12 

C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 195,37 

C1084 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 20A 

UN 1 94,03 

C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 10A 

UN 2 58,70 

106029 SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 27,18 

3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 1 9,40 

103256 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 
18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE 

UN 1 11.463,22 

13656 ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K 
branco frio, com difusor de proteção 

un 6 612,36 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.701,20 

4765 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha 
saveiro, CELITE ou similar,  c/ engate pvc, assento 
universal AMANCO ou similar 

un 1 631,19 

86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* 
CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1 213,89 

86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1 11,82 

100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, 
TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026 

UN 1 432,91 

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN 2 28,62 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 2 625,72 

1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 
100 mm (vaso sanitário) 

pt 1 140,71 

C2832 SEINFRA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN 1 5.485,16 

102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1 370,85 

9963 ORSE Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador 
c/flange e anel) 

un 1 24,20 

1027 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm 
(1/2") 

m 35 563,50 

102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 
SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2025 

UN 1 172,63 

PINTURA 4.530,81 

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 220,80 1.313,76 

104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 220,80 3.217,05 

COBERTURA 15.283,33 

94448 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 

m² 42,25 3.552,38 

208 ORSE Imunização de madeiramento de cobertura com 
imunizante incolor tipo Penetrol ou similar 

m² 42,25 780,78 

9903 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, 
acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e  ripa 5 x 1,5cm 

m² 42,25 7.903,70 

96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 30,25 3.046,47 

ESQUADRIA 4.335,64 

106144 SINAPI PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 1 1.311,18 

94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

m² 6 1.568,94 

00039494 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA 
(NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM 
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

UN 2 1.455,52 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA 
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, 
ALIZARES E DOBRADICAS) 

 

4.4 Prédio 4 — CRECHE RURAL DE ANURI - COBERTURA ACESSO 

Escopo de serviços do prédio "CRECHE RURAL DE ANURI - COBERTURA ACESSO", com valor total de R$ 23.296,32 (2,63% do 
valor geral da obra). 

Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 
0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2026 

m² 72 5.873,76 

12508 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt 
UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, 
vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 
epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada 

m² 72 17.422,56 

4.5 Prédio 5 — ESCOLA JOSEFA DE ARAÚJO ALMEIDA 

Escopo de serviços do prédio "ESCOLA JOSEFA DE ARAÚJO ALMEIDA", com valor total de R$ 126.117,47 (14,22% do valor 
geral da obra). 

Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

FUNDAÇÃO 16.579,34 

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 32 2.872,64 

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 10,94 1.314,98 

C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 
5CM 

m² 2,88 161,10 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 2,09 2.075,20 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 187,92 3.743,36 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 23,04 4.624,12 

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 30,96 1.787,94 

SUPERESTRUTURA 13.639,09 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 2,73 2.710,67 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 254,82 5.076,01 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 29,16 5.852,41 

REVESTIMENTO E PISO 57.502,93 

100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024 

m² 60 118,80 

97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 60 207,00 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 3 2.483,91 

87739 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 60 7.881,60 

87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 60 7.774,80 

95001 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

m² 20 2.619,80 

C4542 SEINFRA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE 
EXTERNA LISA PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 134,40 9.577,34 

87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 268,80 3.413,76 

87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

m² 268,80 23.425,92 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.065,86 

C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 8 2.578,00 

101872 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 
8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 211,12 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 195,37 

C1084 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 20A 

UN 1 94,03 

C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 10A 

UN 2 58,70 

106029 SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 27,18 

3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 1 9,40 

103256 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 
18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE 

UN 1 11.463,22 

13656 ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K 
branco frio, com difusor de proteção 

un 14 1.428,84 

PINTURA 4.612,89 

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 224,80 1.337,56 

104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 224,80 3.275,33 

COBERTURA 15.229,48 

96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 60 6.042,60 

92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

m² 60 2.220,60 

94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

m² 60 3.934,80 

C0660 SEINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 
DESENVOLVIMENTO 33cm 

M 10 795,40 

101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020 

M 42 2.236,08 

ESQUADRIA 2.487,88 

106144 SINAPI PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 1 1.311,18 

94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

m² 4,50 1.176,70 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

 

4.6 Prédio 6 — ESCOLA OLIMPIO DA SILVA 

Escopo de serviços do prédio "ESCOLA OLIMPIO DA SILVA", com valor total de R$ 31.442,66 (3,55% do valor geral da obra). 

Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1 611,62 

AMBIENTE: DEPOSITO 

FUNDAÇÃO 5.212,71 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 0,70 695,04 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 121 2.410,32 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 10,50 2.107,35 

SUPERESTRUTURA 7.533,77 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 1,10 1.092,21 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 121,06 2.411,51 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 20,08 4.030,05 

REVESTIMENTO E PISO 11.842,08 

87739 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 8 1.050,88 

87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 8 1.036,64 

C4542 SEINFRA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE 
EXTERNA LISA PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 36 2.565,36 

87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM m² 72 914,40 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

m² 72 6.274,80 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.180,27 

C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 3 966,75 

13656 ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K 
branco frio, com difusor de proteção 

un 2 204,12 

3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 1 9,40 

PINTURA 1.477,44 

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 72 428,40 

104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 72 1.049,04 

COBERTURA 1.959,81 

96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 8 805,68 

92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

m² 11,25 416,36 

94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

m² 11,25 737,77 

ESQUADRIA 1.624,96 

94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 1,20 313,78 

106144 SINAPI PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 1 1.311,18 
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4.7 Prédio 7 — CAEM 

Escopo de serviços do prédio "CAEM", com valor total de R$ 18.972,25 (2,14% do valor geral da obra). 

Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

PISO 1.404,46 

100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024 

m² 29,93 59,26 

97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 29,93 103,25 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 1,50 1.241,95 

COBERTURA 16.125,36 

12508 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt 
UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, 
vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 
epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada 

m² 52,43 12.687,01 

94449 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA 
DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

m² 52,43 3.438,35 

MURO 1.442,43 

12778 ORSE Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto 
armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, excluive alvenaria 
de pedra 

m² 10,75 1.442,43 

 

4.8 Prédio 8 — QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CANTINA 

Escopo de serviços do prédio "QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CANTINA", com valor total de R$ 74.508,94 
(8,40% do valor geral da obra). 

Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

FUNDAÇÃO 10.889,05 

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 20 1.795,40 

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,24 509,64 

C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 
5CM 

m² 2,16 120,83 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 1,62 1.608,53 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 145,80 2.904,33 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 15,85 3.181,09 

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 13,32 769,23 

SUPERESTRUTURA 10.354,90 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 1,77 1.757,46 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 166,82 3.323,05 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 

m² 26,28 5.274,39 

REVESTIMENTO E PISO 29.870,32 

100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024 

m² 20 39,60 

97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 20 69,00 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 1,15 952,16 

87739 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 20 2.627,20 

87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 20 2.591,60 

95001 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

m² 19,20 2.515,00 

87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 50,40 4.005,28 

C4542 SEINFRA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE 

m² 63 4.489,38 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

EXTERNA LISA PARA ACABAMENTO APARENTE 

87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 126 1.600,20 

87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

m² 126 10.980,90 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.280,36 

C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 8 2.578,00 

101872 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 
8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 211,12 

C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 195,37 

C1084 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 20A 

UN 1 94,03 

C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 10A 

UN 2 58,70 

106029 SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 27,18 

3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 1 9,40 

13656 ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K 
branco frio, com difusor de proteção 

un 6 612,36 

11186 ORSE Cabo cobre flexível, não halogenado, 2,5mm2 - 
450/750V / 70º 

m 20 208,80 

11187 ORSE Cabo cobre flexível, não halogenado, 4,0mm2 - 
450/750V / 70º 

m 10 125,00 

11188 ORSE Cabo cobre flexível, não halogenado, 6,0mm2 - 
450/750V / 70º 

m 10 160,40 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.883,07 

98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 
L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020 

UN 1 472,55 

C2832 SEINFRA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN 1 5.485,16 

93442 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 
1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1 1.601,72 

1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø un 2 197,48 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) 

89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 24,20 

C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 3 938,58 

102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1 370,85 

9963 ORSE Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador 
c/flange e anel) 

un 1 24,20 

1027 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm 
(1/2") 

m 37 595,70 

102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2025 

UN 1 172,63 

PINTURA 1.292,76 

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 63 374,85 

104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 63 917,91 

COBERTURA 5.091,90 

96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 20 2.014,20 

92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

m² 30 1.110,30 

94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

m² 30 1.967,40 

ESQUADRIA 2.846,58 

94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 6 1.568,94 

100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 

m² 2,10 1.277,64 
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4.9 Prédio 9 — COBERTURA QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO 

Escopo de serviços do prédio "COBERTURA QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO", com valor total de R$ 286.892,99 
(32,35% do valor geral da obra). 

Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

FUNDAÇÃO 38.270,38 

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 53,40 4.793,71 

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 14,26 1.714,05 

C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 
5CM 

m² 1,30 72,72 

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 10,37 10.296,58 

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 725,76 14.457,13 

92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 34,56 6.936,19 

COBERTURA 225.961,61 

9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço 
galvanizado natural ondulada e=0,5mm 

m² 678,91 65.772,80 

C5216 SEINFRA ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 
FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO 
E PINTURA 

KG 7.468,01 160.188,81 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.872,03 

611 ORSE Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, ref. 
mc327, Metalline ou similar, inclusive base em 
alvenaria e lampada - Rev 02_06/2024 

un 12 2.906,76 

4010 ORSE Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento M 74,40 741,02 

11186 ORSE Cabo cobre flexível, não halogenado, 2,5mm2 - 
450/750V / 70º 

m 223,20 2.330,20 

101873_ADP-
01 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC 
PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 1 104,65 

C1093 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 16A 

UN 4 117,40 

C0628 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA 
PARAFUSADA 200X200X100mm 

UN 6 606,72 

11125 ORSE Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 
e 10,1 kw - Rev 01 

un 1 2.606,28 
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Código Banco Descrição Und Quant. Total (R$) 

91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 200 5.052,00 

91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 100 1.407,00 

SPDA 6.788,97 

C4933 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 
2.40M 

UN 8 1.250,24 

C0519 SEINFRA CABO COBRE NU 25MM2 M 125 4.806,25 

98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 8 526,48 

104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA 
CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 8 206,00 

5. Quadro-Resumo Geral 

Totais por prédio e totalização geral da obra, conforme planilha orçamentária sintética. 

Item Prédio Total (R$) Peso (%) 

1 CENTRO INTEGRADO FLORESTAN FERNANDES 172.869,94 19,49% 

2 ESCOLA JOVINIANO FONSECA 38.429,83 4,33% 

3 ESCOLA FILADELFO ALMEIDA 114.417,48 12,90% 

4 CRECHE RURAL DE ANURI - COBERTURA ACESSO 23.296,32 2,63% 

5 ESCOLA JOSEFA DE ARAÚJO ALMEIDA 126.117,47 14,22% 

6 ESCOLA OLIMPIO DA SILVA 31.442,66 3,55% 

7 CAEM 18.972,25 2,14% 

8 QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CANTINA 74.508,94 8,40% 

9 COBERTURA QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO 286.892,99 32,35% 

 

Totalização Valor (R$) 

Total sem BDI 727.103,19 

Total do BDI (22,0%) 159.844,69 

VALOR TOTAL GERAL DA OBRA 886.947,88 

6. Considerações Finais 

● Este memorial descritivo complementa o projeto executivo e a planilha orçamentária. Em caso de divergência, 
prevalece a informação mais restritiva ou de melhor técnica construtiva, mediante consulta prévia à fiscalização. 
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● Dúvidas de interpretação ou necessidade de complementação técnica devem ser resolvidas junto à fiscalização da 
obra antes da execução do serviço correspondente. 

● Os serviços devem ser medidos e certificados conforme efetivamente executados em campo, segundo os critérios de 
medição das composições SINAPI/ORSE/SEINFRA. 
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APÊNDICE DO ANEXO I – PLANILHA DE CUSTOS 

 

 
     Obra Bancos B.D.I. Encargos 

Sociais 
      REFORMA E MELHORIAS 

DOS PRÉDIOS DA 
SECRETÉRIA DE 
EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE ARATACA 
– BAHIA  

SINAPI - 07/2026 - Bahia 
ORSE - 06/2026 - Sergipe 
SEINFRA - 028 - Ceará 

22,0% Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos de 
mão de obra, de 
acordo com as 
bases. 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant
. 

Valor Unit Valor Unit 
com BDI 

Total Peso (%) 

 1       CENTRO INTEGRADO FLORESTAN FERNANDES   1   172.869,94 172.869,94 19,49 % 

 1.1   98459  SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 104 96,87 118,18 12.290,72 1,39 % 

 1.2       FUNDAÇÃO   1   15.819,34 15.819,34 1,78 % 

 1.2.1   99059  SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 36 73,59 89,77 3.231,72 0,36 % 

 1.2.2   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7,1 98,53 120,20 853,42 0,10 % 

 1.2.3   C1611  SEINFR
A 

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 4,13 45,86 55,94 231,03 0,03 % 

 1.2.4   102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 2,21 813,87 992,92 2.194,35 0,25 % 

 1.2.5   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 198,7
2 

16,33 19,92 3.958,50 0,45 % 

 1.2.6   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 19,2 164,51 200,70 3.853,44 0,43 % 

 1.2.7   98557  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 25,92 47,34 57,75 1.496,88 0,17 % 

 1.3       SUPERESTRUTURA   1   13.091,77 13.091,77 1,48 % 

 1.3.1   102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 2,87 813,87 992,92 2.849,68 0,32 % 

 1.3.2   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 253,0
1 

16,33 19,92 5.039,95 0,57 % 

 1.3.3   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 25,92 164,51 200,70 5.202,14 0,59 % 

 1.4       REVESTIMENTO E PISO   1   58.165,61 58.165,61 6,56 % 

 1.4.1   100577  SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 

m² 72 1,63 1,98 142,56 0,02 % 

 1.4.2   97113  SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 72 2,83 3,45 248,40 0,03 % 

 1.4.3   94966  SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 3,6 678,67 827,97 2.980,69 0,34 % 

 1.4.4   87739  SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 72 107,68 131,36 9.457,92 1,07 % 
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 1.4.5   87263  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 72 106,22 129,58 9.329,76 1,05 % 

 1.4.6   95001  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 43,2 107,37 130,99 5.658,76 0,64 % 

 1.4.7   C4542  SEINFR
A 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA 
PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 112 58,41 71,26 7.981,12 0,90 % 

 1.4.8   87904  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 224 10,41 12,70 2.844,80 0,32 % 

 1.4.9   87777  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022 

m² 224 71,44 87,15 19.521,60 2,20 % 

 1.5       INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   1   7.180,09 7.180,09 0,81 % 

 1.5.1   C1947  SEINFR
A 

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 17 264,14 322,25 5.478,25 0,62 % 

 1.5.2   101872  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 173,05 211,12 211,12 0,02 % 

 1.5.3   C4530  SEINFR
A 

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 160,14 195,37 195,37 0,02 % 

 1.5.4   C1084  SEINFR
A 

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1 77,08 94,03 94,03 0,01 % 

 1.5.5   C1092  SEINFR
A 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
10A 

UN 2 24,06 29,35 58,70 0,01 % 

 1.5.6   106029  SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 22,28 27,18 27,18 0,00 % 

 1.5.7   3401  ORSE Interruptor 01 seção simples un 1 7,71 9,40 9,40 0,00 % 

 1.5.8   13656  ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, 
com difusor de proteção 

un 4 83,66 102,06 408,24 0,05 % 

 1.5.9   91992  SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 12 47,67 58,15 697,80 0,08 % 

 1.6       INSTALAÇÕES HIDRAULICAS   1   14.593,07 14.593,07 1,65 % 

 1.6.1   102607  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1 501,33 611,62 611,62 0,07 % 

 1.6.2   9963  ORSE Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e 
anel) 

un 1 19,84 24,20 24,20 0,00 % 

 1.6.3   1027  ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") m 35 13,20 16,10 563,50 0,06 % 

 1.6.4   102137  SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 

UN 1 141,50 172,63 172,63 0,02 % 

 1.6.5   93442  SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 3 1.312,89 1.601,72 4.805,16 0,54 % 

 1.6.6   C1948  SEINFR
A 

PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 5 256,45 312,86 1.564,30 0,18 % 

 1.6.7   86916  SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 2 23,55 28,73 57,46 0,01 % 
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 1.6.8   1679  ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm 
(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) 

un 6 80,94 98,74 592,44 0,07 % 

 1.6.9   89710  SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3 19,84 24,20 72,60 0,01 % 

 1.6.10   C2832  SEINFR
A 

FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN 1 4.496,04 5.485,16 5.485,16 0,62 % 

 1.6.11   1027  ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") m 40 13,20 16,10 644,00 0,07 % 

 1.7       PINTURA   1   4.612,89 4.612,89 0,52 % 

 1.7.1   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 224,8 4,88 5,95 1.337,56 0,15 % 

 1.7.2   104642  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 224,8 11,95 14,57 3.275,33 0,37 % 

 1.8       COBERTURA   1   28.773,37 28.773,37 3,24 % 

 1.8.1   94448  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2026 

m² 91 68,92 84,08 7.651,28 0,86 % 

 1.8.2   208  ORSE Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor 
tipo Penetrol ou similar 

m² 91 15,15 18,48 1.681,68 0,19 % 

 1.8.3   9903  ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento 
serrado, c/ peça 5 x 9 cm e  ripa 5 x 1,5cm 

m² 91 153,34 187,07 17.023,37 1,92 % 

 1.8.4   96486  SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 24 82,55 100,71 2.417,04 0,27 % 

 1.9       ESQUADRIA   1   18.343,08 18.343,08 2,07 % 

 1.9.1   106144  SINAPI PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 2 1.074,74 1.311,18 2.622,36 0,30 % 

 1.9.2   94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 3,6 214,34 261,49 941,36 0,11 % 

 1.9.3   99861  SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 

m² 21,6 560,85 684,23 14.779,36 1,67 % 

 2       ESCOLA JOVINIANO FONSECA   1   38.429,83 38.429,83 4,33 % 

 2.1       SALA DE GESTÃO E DEPOSITO   1   38.429,83 38.429,83 4,33 % 

 2.1.1       FUNDAÇÃO   1   4.197,60 4.197,60 0,47 % 

 
2.1.1.1  

 102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 0,65 813,87 992,92 645,39 0,07 % 

 
2.1.1.2  

 96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 121,6 16,33 19,92 2.422,27 0,27 % 

 
2.1.1.3  

 92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 5,63 164,51 200,70 1.129,94 0,13 % 

 2.1.2       SUPERESTRUTURA   1   6.443,71 6.443,71 0,73 % 
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2.1.2.1  

 102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 1,39 813,87 992,92 1.380,15 0,16 % 

 
2.1.2.2  

 96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 129,0
6 

16,33 19,92 2.570,87 0,29 % 

 
2.1.2.3  

 92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 12,42 164,51 200,70 2.492,69 0,28 % 

 2.1.3       REVESTIMENTO E PISO   1   11.675,62 11.675,62 1,32 % 

 
2.1.3.1  

 87739  SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 16,5 107,68 131,36 2.167,44 0,24 % 

 
2.1.3.2  

 87263  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 16,5 106,22 129,58 2.138,07 0,24 % 

 
2.1.3.3  

 C4542  SEINFR
A 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA 
PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 27,2 58,41 71,26 1.938,27 0,22 % 

 
2.1.3.4  

 87904  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 54,4 10,41 12,70 690,88 0,08 % 

 
2.1.3.5  

 87777  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022 

m² 54,4 71,44 87,15 4.740,96 0,53 % 

 2.1.4       INSTALAÇÃO ELÉTRICA   1   4.702,84 4.702,84 0,53 % 

 
2.1.4.1  

 C1947  SEINFR
A 

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 5 264,14 322,25 1.611,25 0,18 % 

 
2.1.4.2  

 13656  ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, 
com difusor de proteção 

un 3 83,66 102,06 306,18 0,03 % 

 
2.1.4.3  

 3401  ORSE Interruptor 01 seção simples un 2 7,71 9,40 18,80 0,00 % 

 
2.1.4.4  

 103249  SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE 

UN 1 2.267,72 2.766,61 2.766,61 0,31 % 

 2.1.5       PINTURA   1   1.116,28 1.116,28 0,13 % 

 
2.1.5.1  

 88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 54,4 4,88 5,95 323,68 0,04 % 

 
2.1.5.2  

 104642  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 54,4 11,95 14,57 792,60 0,09 % 

 2.1.6       COBERTURA   1   5.056,20 5.056,20 0,57 % 

 
2.1.6.1  

 96486  SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 16,5 82,55 100,71 1.661,71 0,19 % 

 
2.1.6.2  

 92543  SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

m² 16,5 30,34 37,01 610,66 0,07 % 

 
2.1.6.3  

 94207  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

m² 16,5 53,76 65,58 1.082,07 0,12 % 

 
2.1.6.4  

 C0660  SEINFR
A 

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

M 6 65,20 79,54 477,24 0,05 % 



Quinta-feira
1 de Outubro de 2026
59 - Ano XXII - Nº 4375 Prefeitura Municipal de Arataca

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKRENTA3RTFGNKEYOUE1M0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA 

CNPJ Nº 13.658.158/0001-03 

58 
Concorrência Eletrônica nº 003/2026 

 

 

 
2.1.6.5  

 101979  SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020 

M 23 43,64 53,24 1.224,52 0,14 % 

 2.1.7       ESQUADRIA   1   3.406,83 3.406,83 0,38 % 

 
2.1.7.1  

 94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 3 214,34 261,49 784,47 0,09 % 

 
2.1.7.2  

 106144  SINAPI PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 2 1.074,74 1.311,18 2.622,36 0,30 % 

 2.1.8       AREA EXTERNA   1   1.830,75 1.830,75 0,21 % 

 
2.1.8.1  

 3556  ORSE Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores 
para fixação em alvenaria 

m 6,5 137,55 167,81 1.090,76 0,12 % 

 
2.1.8.2  

 97113  SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 16,5 2,83 3,45 56,92 0,01 % 

 
2.1.8.3  

 94966  SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 0,825 678,67 827,97 683,07 0,08 % 

 3       ESCOLA FILADELFO ALMEIDA   1   114.417,48 114.417,48 12,90 % 

 3.1       FUNDAÇÃO   1   12.092,52 12.092,52 1,36 % 

 3.1.1   99059  SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 22 73,59 89,77 1.974,94 0,22 % 

 3.1.2   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,12 98,53 120,20 615,42 0,07 % 

 3.1.3   C1611  SEINFR
A 

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 3,24 45,86 55,94 181,24 0,02 % 

 3.1.4   102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 1,57 813,87 992,92 1.558,88 0,18 % 

 3.1.5   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 161,4
8 

16,33 19,92 3.216,68 0,36 % 

 3.1.6   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 17,52 164,51 200,70 3.516,26 0,40 % 

 3.1.7   98557  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 17,82 47,34 57,75 1.029,10 0,12 % 

 3.2       SUPERESTRUTURA   1   9.128,76 9.128,76 1,03 % 

 3.2.1   102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 1,94 813,87 992,92 1.926,26 0,22 % 

 3.2.2   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 182,0
3 

16,33 19,92 3.626,03 0,41 % 

 3.2.3   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 17,82 164,51 200,70 3.576,47 0,40 % 

 3.3       REVESTIMENTOS E PISO   1   45.095,84 45.095,84 5,08 % 

 3.3.1   100577  SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 

m² 30,25 1,63 1,98 59,89 0,01 % 
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 3.3.2   97113  SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 30,25 2,83 3,45 104,36 0,01 % 

 3.3.3   94966  SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 1,52 678,67 827,97 1.258,51 0,14 % 

 3.3.4   87739  SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 30,25 107,68 131,36 3.973,64 0,45 % 

 3.3.5   87263  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 30,25 106,22 129,58 3.919,79 0,44 % 

 3.3.6   95001  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 17,6 107,37 130,99 2.305,42 0,26 % 

 3.3.7   C4542  SEINFR
A 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA 
PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 110,4 58,41 71,26 7.867,10 0,89 % 

 3.3.8   87904  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 220,8 10,41 12,70 2.804,16 0,32 % 

 3.3.9   87777  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022 

m² 220,8 71,44 87,15 19.242,72 2,17 % 

 3.3.10   87273  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

m² 44,8 65,14 79,47 3.560,25 0,40 % 

 3.4       INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   1   15.249,38 15.249,38 1,72 % 

 3.4.1   C1947  SEINFR
A 

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 8 264,14 322,25 2.578,00 0,29 % 

 3.4.2   101872  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 173,05 211,12 211,12 0,02 % 

 3.4.3   C4530  SEINFR
A 

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 160,14 195,37 195,37 0,02 % 

 3.4.4   C1084  SEINFR
A 

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1 77,08 94,03 94,03 0,01 % 

 3.4.5   C1092  SEINFR
A 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
10A 

UN 2 24,06 29,35 58,70 0,01 % 

 3.4.6   106029  SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 22,28 27,18 27,18 0,00 % 

 3.4.7   3401  ORSE Interruptor 01 seção simples un 1 7,71 9,40 9,40 0,00 % 

 3.4.8   103256  SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2026_PSE 

UN 1 9.396,09 11.463,22 11.463,22 1,29 % 

 3.4.9   13656  ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, 
com difusor de proteção 

un 6 83,66 102,06 612,36 0,07 % 

 3.5       INSTALAÇÃO HIDRAULICA   1   8.701,20 8.701,20 0,98 % 

 3.5.1   4765  ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, 
CELITE ou similar,  c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou 
similar 

un 1 517,37 631,19 631,19 0,07 % 

 3.5.2   86904  SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1 175,32 213,89 213,89 0,02 % 
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 3.5.3   86879  SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1 9,69 11,82 11,82 0,00 % 

 3.5.4   100853  SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO 
MONOCOMANDO. AF_02/2026 

UN 1 354,85 432,91 432,91 0,05 % 

 3.5.5   86884  SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 2 11,73 14,31 28,62 0,00 % 

 3.5.6   C1948  SEINFR
A 

PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 2 256,45 312,86 625,72 0,07 % 

 3.5.7   1683  ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm 
(vaso sanitário) 

pt 1 115,34 140,71 140,71 0,02 % 

 3.5.8   C2832  SEINFR
A 

FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN 1 4.496,04 5.485,16 5.485,16 0,62 % 

 3.5.9   102605  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1 303,98 370,85 370,85 0,04 % 

 3.5.10   9963  ORSE Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e 
anel) 

un 1 19,84 24,20 24,20 0,00 % 

 3.5.11   1027  ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") m 35 13,20 16,10 563,50 0,06 % 

 3.5.12   102137  SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 

UN 1 141,50 172,63 172,63 0,02 % 

 3.6       PINTURA   1   4.530,81 4.530,81 0,51 % 

 3.6.1   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 220,8 4,88 5,95 1.313,76 0,15 % 

 3.6.2   104642  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 220,8 11,95 14,57 3.217,05 0,36 % 

 3.7       COBERTURA   1   15.283,33 15.283,33 1,72 % 

 3.7.1   94448  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2026 

m² 42,25 68,92 84,08 3.552,38 0,40 % 

 3.7.2   208  ORSE Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor 
tipo Penetrol ou similar 

m² 42,25 15,15 18,48 780,78 0,09 % 

 3.7.3   9903  ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento 
serrado, c/ peça 5 x 9 cm e  ripa 5 x 1,5cm 

m² 42,25 153,34 187,07 7.903,70 0,89 % 

 3.7.4   96486  SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 30,25 82,55 100,71 3.046,47 0,34 % 

 3.8       ESQUADRIA   1   4.335,64 4.335,64 0,49 % 

 3.8.1   106144  SINAPI PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 1 1.074,74 1.311,18 1.311,18 0,15 % 

 3.8.2   94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 6 214,34 261,49 1.568,94 0,18 % 

 3.8.3   
000394
94  

SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) 
DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, 
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA 
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, 
ALIZARES E DOBRADICAS) 

UN 2 596,53 727,76 1.455,52 0,16 % 
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 4       CRECHE RURAL DE ANURI - COBERTURA ACESSO   1   23.296,32 23.296,32 2,63 % 

 4.1   94213  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

m² 72 66,87 81,58 5.873,76 0,66 % 

 4.2   12508  ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e 
terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, 
pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. 
Telhas - Executada 

m² 72 198,35 241,98 17.422,56 1,96 % 

 5       ESCOLA JOSEFA DE ARAÚJO ALMEIDA   1   126.117,47 126.117,47 14,22 % 

 5.1       FUNDAÇÃO   1   16.579,34 16.579,34 1,87 % 

 5.1.1   99059  SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 32 73,59 89,77 2.872,64 0,32 % 

 5.1.2   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 10,94 98,53 120,20 1.314,98 0,15 % 

 5.1.3   C1611  SEINFR
A 

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 2,88 45,86 55,94 161,10 0,02 % 

 5.1.4   102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 2,09 813,87 992,92 2.075,20 0,23 % 

 5.1.5   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 187,9
2 

16,33 19,92 3.743,36 0,42 % 

 5.1.6   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 23,04 164,51 200,70 4.624,12 0,52 % 

 5.1.7   98557  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 30,96 47,34 57,75 1.787,94 0,20 % 

 5.2       SUPERESTRUTURA   1   13.639,09 13.639,09 1,54 % 

 5.2.1   102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 2,73 813,87 992,92 2.710,67 0,31 % 

 5.2.2   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 254,8
2 

16,33 19,92 5.076,01 0,57 % 

 5.2.3   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 29,16 164,51 200,70 5.852,41 0,66 % 

 5.3       REVESTIMENTO E PISO   1   57.502,93 57.502,93 6,48 % 

 5.3.1   100577  SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 

m² 60 1,63 1,98 118,80 0,01 % 

 5.3.2   97113  SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 60 2,83 3,45 207,00 0,02 % 

 5.3.3   94966  SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 3 678,67 827,97 2.483,91 0,28 % 

 5.3.4   87739  SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 60 107,68 131,36 7.881,60 0,89 % 

 5.3.5   87263  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 60 106,22 129,58 7.774,80 0,88 % 

 5.3.6   95001  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 20 107,37 130,99 2.619,80 0,30 % 
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 5.3.7   C4542  SEINFR
A 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA 
PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 134,4 58,41 71,26 9.577,34 1,08 % 

 5.3.8   87904  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 268,8 10,41 12,70 3.413,76 0,38 % 

 5.3.9   87777  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022 

m² 268,8 71,44 87,15 23.425,92 2,64 % 

 5.4       INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   1   16.065,86 16.065,86 1,81 % 

 5.4.1   C1947  SEINFR
A 

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 8 264,14 322,25 2.578,00 0,29 % 

 5.4.2   101872  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 173,05 211,12 211,12 0,02 % 

 5.4.3   C4530  SEINFR
A 

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 160,14 195,37 195,37 0,02 % 

 5.4.4   C1084  SEINFR
A 

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1 77,08 94,03 94,03 0,01 % 

 5.4.5   C1092  SEINFR
A 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
10A 

UN 2 24,06 29,35 58,70 0,01 % 

 5.4.6   106029  SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 22,28 27,18 27,18 0,00 % 

 5.4.7   3401  ORSE Interruptor 01 seção simples un 1 7,71 9,40 9,40 0,00 % 

 5.4.8   103256  SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2026_PSE 

UN 1 9.396,09 11.463,22 11.463,22 1,29 % 

 5.4.9   13656  ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, 
com difusor de proteção 

un 14 83,66 102,06 1.428,84 0,16 % 

 5.5       PINTURA   1   4.612,89 4.612,89 0,52 % 

 5.5.1   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 224,8 4,88 5,95 1.337,56 0,15 % 

 5.5.2   104642  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 224,8 11,95 14,57 3.275,33 0,37 % 

 5.6       COBERTURA   1   15.229,48 15.229,48 1,72 % 

 5.6.1   96486  SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 60 82,55 100,71 6.042,60 0,68 % 

 5.6.2   92543  SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

m² 60 30,34 37,01 2.220,60 0,25 % 

 5.6.3   94207  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

m² 60 53,76 65,58 3.934,80 0,44 % 

 5.6.4   C0660  SEINFR
A 

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

M 10 65,20 79,54 795,40 0,09 % 

 5.6.5   101979  SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020 

M 42 43,64 53,24 2.236,08 0,25 % 

 5.7       ESQUADRIA   1   2.487,88 2.487,88 0,28 % 
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 5.7.1   106144  SINAPI PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 1 1.074,74 1.311,18 1.311,18 0,15 % 

 5.7.2   94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 4,5 214,34 261,49 1.176,70 0,13 % 

 6       ESCOLA OLIMPIO DA SILVA   1   31.442,66 31.442,66 3,55 % 

 6.1   102607  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1 501,33 611,62 611,62 0,07 % 

 6.2       DEPOSITO   1   30.831,04 30.831,04 3,48 % 

 6.2.1       FUNDAÇÃO   1   5.212,71 5.212,71 0,59 % 

 
6.2.1.1  

 102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 0,7 813,87 992,92 695,04 0,08 % 

 
6.2.1.2  

 96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 121 16,33 19,92 2.410,32 0,27 % 

 
6.2.1.3  

 92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 10,5 164,51 200,70 2.107,35 0,24 % 

 6.2.2       SUPERESTRUTURA   1   7.533,77 7.533,77 0,85 % 

 
6.2.2.1  

 102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 1,1 813,87 992,92 1.092,21 0,12 % 

 
6.2.2.2  

 96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 121,0
6 

16,33 19,92 2.411,51 0,27 % 

 
6.2.2.3  

 92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 20,08 164,51 200,70 4.030,05 0,45 % 

 6.2.3       REVESTIMENTO E PISO   1   11.842,08 11.842,08 1,34 % 

 
6.2.3.1  

 87739  SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 8 107,68 131,36 1.050,88 0,12 % 

 
6.2.3.2  

 87263  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 8 106,22 129,58 1.036,64 0,12 % 

 
6.2.3.3  

 C4542  SEINFR
A 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA 
PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 36 58,41 71,26 2.565,36 0,29 % 

 
6.2.3.4  

 87904  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 72 10,41 12,70 914,40 0,10 % 

 
6.2.3.5  

 87777  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022 

m² 72 71,44 87,15 6.274,80 0,71 % 

 6.2.4       INSTALAÇÃO ELÉTRICA   1   1.180,27 1.180,27 0,13 % 

 
6.2.4.1  

 C1947  SEINFR
A 

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 3 264,14 322,25 966,75 0,11 % 



Quinta-feira
1 de Outubro de 2026
65 - Ano XXII - Nº 4375 Prefeitura Municipal de Arataca

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKRENTA3RTFGNKEYOUE1M0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA 

CNPJ Nº 13.658.158/0001-03 

64 
Concorrência Eletrônica nº 003/2026 

 

 

 
6.2.4.2  

 13656  ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, 
com difusor de proteção 

un 2 83,66 102,06 204,12 0,02 % 

 
6.2.4.3  

 3401  ORSE Interruptor 01 seção simples un 1 7,71 9,40 9,40 0,00 % 

 6.2.5       PINTURA   1   1.477,44 1.477,44 0,17 % 

 
6.2.5.1  

 88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 72 4,88 5,95 428,40 0,05 % 

 
6.2.5.2  

 104642  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 72 11,95 14,57 1.049,04 0,12 % 

 6.2.6       COBERTURA   1   1.959,81 1.959,81 0,22 % 

 
6.2.6.1  

 96486  SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 8 82,55 100,71 805,68 0,09 % 

 
6.2.6.2  

 92543  SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

m² 11,25 30,34 37,01 416,36 0,05 % 

 
6.2.6.3  

 94207  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

m² 11,25 53,76 65,58 737,77 0,08 % 

 6.2.7       ESQUADRIA   1   1.624,96 1.624,96 0,18 % 

 
6.2.7.1  

 94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 1,2 214,34 261,49 313,78 0,04 % 

 
6.2.7.2  

 106144  SINAPI PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 1 1.074,74 1.311,18 1.311,18 0,15 % 

 7       CAEM   1   18.972,25 18.972,25 2,14 % 

 7.1       PISO   1   1.404,46 1.404,46 0,16 % 

 7.1.1   100577  SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 

m² 29,93 1,63 1,98 59,26 0,01 % 

 7.1.2   97113  SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 29,93 2,83 3,45 103,25 0,01 % 

 7.1.3   94966  SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 1,5 678,67 827,97 1.241,95 0,14 % 

 7.2       COBERTURA   1   16.125,36 16.125,36 1,82 % 

 7.2.1   12508  ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e 
terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, 
pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. 
Telhas - Executada 

m² 52,43 198,35 241,98 12.687,01 1,43 % 

 7.2.2   94449  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E 
= 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

m² 52,43 53,76 65,58 3.438,35 0,39 % 
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 7.3       MURO   1   1.442,43 1.442,43 0,16 % 

 7.3.1   12778  ORSE Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 
15,0mpa cada 3,00m, excluive alvenaria de pedra 

m² 10,75 109,99 134,18 1.442,43 0,16 % 

 8       QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 
CANTINA 

  1   74.508,94 74.508,94 8,40 % 

 8.1       FUNDAÇÃO   1   10.889,05 10.889,05 1,23 % 

 8.1.1   99059  SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 20 73,59 89,77 1.795,40 0,20 % 

 8.1.2   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,24 98,53 120,20 509,64 0,06 % 

 8.1.3   C1611  SEINFR
A 

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 2,16 45,86 55,94 120,83 0,01 % 

 8.1.4   102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 1,62 813,87 992,92 1.608,53 0,18 % 

 8.1.5   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 145,8 16,33 19,92 2.904,33 0,33 % 

 8.1.6   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 15,85 164,51 200,70 3.181,09 0,36 % 

 8.1.7   98557  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 13,32 47,34 57,75 769,23 0,09 % 

 8.2       SUPERESTRUTURA   1   10.354,90 10.354,90 1,17 % 

 8.2.1   102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 1,77 813,87 992,92 1.757,46 0,20 % 

 8.2.2   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 166,8
2 

16,33 19,92 3.323,05 0,37 % 

 8.2.3   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 26,28 164,51 200,70 5.274,39 0,59 % 

 8.3       REVESTIMENTO E PISO   1   29.870,32 29.870,32 3,37 % 

 8.3.1   100577  SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 

m² 20 1,63 1,98 39,60 0,00 % 

 8.3.2   97113  SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 20 2,83 3,45 69,00 0,01 % 

 8.3.3   94966  SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 1,15 678,67 827,97 952,16 0,11 % 

 8.3.4   87739  SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 20 107,68 131,36 2.627,20 0,30 % 

 8.3.5   87263  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

m² 20 106,22 129,58 2.591,60 0,29 % 

 8.3.6   95001  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 19,2 107,37 130,99 2.515,00 0,28 % 

 8.3.7   87273  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

m² 50,4 65,14 79,47 4.005,28 0,45 % 
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 8.3.8   C4542  SEINFR
A 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA 
PARA ACABAMENTO APARENTE 

m² 63 58,41 71,26 4.489,38 0,51 % 

 8.3.9   87904  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 126 10,41 12,70 1.600,20 0,18 % 

 8.3.10   87777  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022 

m² 126 71,44 87,15 10.980,90 1,24 % 

 8.4       INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   1   4.280,36 4.280,36 0,48 % 

 8.4.1   C1947  SEINFR
A 

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 8 264,14 322,25 2.578,00 0,29 % 

 8.4.2   101872  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 173,05 211,12 211,12 0,02 % 

 8.4.3   C4530  SEINFR
A 

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 160,14 195,37 195,37 0,02 % 

 8.4.4   C1084  SEINFR
A 

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1 77,08 94,03 94,03 0,01 % 

 8.4.5   C1092  SEINFR
A 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
10A 

UN 2 24,06 29,35 58,70 0,01 % 

 8.4.6   106029  SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 22,28 27,18 27,18 0,00 % 

 8.4.7   3401  ORSE Interruptor 01 seção simples un 1 7,71 9,40 9,40 0,00 % 

 8.4.8   13656  ORSE Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, 
com difusor de proteção 

un 6 83,66 102,06 612,36 0,07 % 

 8.4.9   11186  ORSE Cabo cobre flexível, não halogenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 20 8,56 10,44 208,80 0,02 % 

 8.4.10   11187  ORSE Cabo cobre flexível, não halogenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m 10 10,25 12,50 125,00 0,01 % 

 8.4.11   11188  ORSE Cabo cobre flexível, não halogenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º m 10 13,15 16,04 160,40 0,02 % 

 8.5       INSTALAÇÕES HIDRAULICAS   1   9.883,07 9.883,07 1,11 % 

 8.5.1   98110  SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 

UN 1 387,34 472,55 472,55 0,05 % 

 8.5.2   C2832  SEINFR
A 

FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN 1 4.496,04 5.485,16 5.485,16 0,62 % 

 8.5.3   93442  SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1 1.312,89 1.601,72 1.601,72 0,18 % 

 8.5.4   1679  ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm 
(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) 

un 2 80,94 98,74 197,48 0,02 % 

 8.5.5   89710  SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 19,84 24,20 24,20 0,00 % 

 8.5.6   C1948  SEINFR
A 

PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 3 256,45 312,86 938,58 0,11 % 

 8.5.7   102605  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1 303,98 370,85 370,85 0,04 % 
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 8.5.8   9963  ORSE Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e 
anel) 

un 1 19,84 24,20 24,20 0,00 % 

 8.5.9   1027  ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") m 37 13,20 16,10 595,70 0,07 % 

 8.5.10   102137  SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 

UN 1 141,50 172,63 172,63 0,02 % 

 8.6       PINTURA   1   1.292,76 1.292,76 0,15 % 

 8.6.1   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 63 4,88 5,95 374,85 0,04 % 

 8.6.2   104642  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 63 11,95 14,57 917,91 0,10 % 

 8.7       COBERTURA   1   5.091,90 5.091,90 0,57 % 

 8.7.1   96486  SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 20 82,55 100,71 2.014,20 0,23 % 

 8.7.2   92543  SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

m² 30 30,34 37,01 1.110,30 0,13 % 

 8.7.3   94207  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

m² 30 53,76 65,58 1.967,40 0,22 % 

 8.8       ESQUADRIA   1   2.846,58 2.846,58 0,32 % 

 8.8.1   94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 6 214,34 261,49 1.568,94 0,18 % 

 8.8.2   100701  SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 
COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 

m² 2,1 498,69 608,40 1.277,64 0,14 % 

 9       COBERTURA QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO   1   286.892,99 286.892,99 32,35 % 

 9.1       FUNDAÇÃO   1   38.270,38 38.270,38 4,31 % 

 9.1.1   99059  SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 53,4 73,59 89,77 4.793,71 0,54 % 

 9.1.2   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 14,26 98,53 120,20 1.714,05 0,19 % 

 9.1.3   C1611  SEINFR
A 

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 1,3 45,86 55,94 72,72 0,01 % 

 9.1.4   102475  SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 10,37 813,87 992,92 10.296,58 1,16 % 

 9.1.5   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 725,7
6 

16,33 19,92 14.457,13 1,63 % 

 9.1.6   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 34,56 164,51 200,70 6.936,19 0,78 % 

 9.2       COBERTURA   1   225.961,61 225.961,61 25,48 % 

 9.2.1   9961  ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado 
natural ondulada e=0,5mm 

m² 678,9
1 

79,41 96,88 65.772,80 7,42 % 
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 9.2.2   C5216  SEINFR
A 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, 
JATEAMENTO E PINTURA 

KG 7468,
01 

17,59 21,45 160.188,81 18,06 % 

 9.3       INSTALAÇÃO ELETRICA   1   15.872,03 15.872,03 1,79 % 

 9.3.1   611  ORSE Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, ref. mc327, 
Metalline ou similar, inclusive base em alvenaria e lampada - Rev 
02_06/2024 

un 12 198,55 242,23 2.906,76 0,33 % 

 9.3.2   4010  ORSE Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento M 74,4 8,17 9,96 741,02 0,08 % 

 9.3.3   11186  ORSE Cabo cobre flexível, não halogenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m 223,2 8,56 10,44 2.330,20 0,26 % 

 9.3.4   
101873
_ADP-
01  

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 85,78 104,65 104,65 0,01 % 

 9.3.5   C1093  SEINFR
A 

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
16A 

UN 4 24,06 29,35 117,40 0,01 % 

 9.3.6   C0628  SEINFR
A 

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
200X200X100mm 

UN 6 82,89 101,12 606,72 0,07 % 

 9.3.7   11125  ORSE Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - 
Rev 01 

un 1 2.136,30 2.606,28 2.606,28 0,29 % 

 9.3.8   91932  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 200 20,71 25,26 5.052,00 0,57 % 

 9.3.9   91930  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 100 11,54 14,07 1.407,00 0,16 % 

 9.4       SPDA   1   6.788,97 6.788,97 0,77 % 

 9.4.1   C4933  SEINFR
A 

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 8 128,10 156,28 1.250,24 0,14 % 

 9.4.2   C0519  SEINFR
A 

CABO COBRE NU 25MM2 M 125 31,52 38,45 4.806,25 0,54 % 

 9.4.3   98111  SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 8 53,95 65,81 526,48 0,06 % 

 9.4.4   104752  SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 8 21,11 25,75 206,00 0,02 % 

                    

      Total sem BDI 727.103,19 

      Total do BDI 159.844,69 

      Total Geral 886.947,88 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
 Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

   REFORMA E MELHORIAS DOS PRÉDIOS DA SECRETÉRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE ARATACA – BAHIA  

SINAPI - 07/2026 - 
Bahia 
ORSE - 06/2026 - 
Sergipe 
SEINFRA - 028 – Ceará 

22,0% Desonerado:  
Horista: Sinapi - 101,70% 
Mensalista: Sinapi - 60,13% 

 Cronograma Físico e Financeiro 
 Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 

 1  CENTRO INTEGRADO FLORESTAN FERNANDES 100,00% 
172.869,94 

20,00% 
34.573,99 

20,00% 
34.573,99 

20,00% 
34.573,99 

20,00% 
34.573,99 

20,00% 
34.573,99 

 2  ESCOLA JOVINIANO FONSECA 100,00% 
38.429,83 

    100,00% 
38.429,83 

    

 3  ESCOLA FILADELFO ALMEIDA 100,00% 
114.417,48 

20,00% 
22.883,50 

20,00% 
22.883,50 

20,00% 
22.883,50 

20,00% 
22.883,50 

20,00% 
22.883,50 

 4  CRECHE RURAL DE ANURI - COBERTURA ACESSO 100,00% 
23.296,32 

  100,00% 
23.296,32 

      

 5  ESCOLA JOSEFA DE ARAÚJO ALMEIDA 100,00% 
126.117,47 

20,00% 
25.223,49 

20,00% 
25.223,49 

20,00% 
25.223,49 

20,00% 
25.223,49 

20,00% 
25.223,49 

 6  ESCOLA OLIMPIO DA SILVA 100,00% 
31.442,66 

      100,00% 
31.442,66 

  

 7  CAEM 100,00% 
18.972,25 

        100,00% 
18.972,25 

 8  QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CANTINA 100,00% 
74.508,94 

  30,00% 
22.352,68 

30,00% 
22.352,68 

40,00% 
29.803,58 

  

 9  COBERTURA QUADRA JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO 100,00% 
286.892,99 

    20,00% 
57.378,60 

40,00% 
114.757,20 

40,00% 
114.757,20 

Porcentagem   9,32% 14,47% 22,64% 29,17% 24,4% 

Custo   82.680,97 128.329,98 200.842,08 258.684,41 216.410,42 

Porcentagem Acumulado   9,32% 23,79% 46,43% 75,6% 100,0% 

Custo Acumulado   82.680,97 211.010,95 411.853,03 670.537,44 886.947,88 
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

 
     Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

      REFORMA E MELHORIAS DOS PRÉDIOS DA SECRETÉRIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATACA – BAHIA  

SINAPI - 
07/2026 - 
Bahia 
ORSE - 
06/2026 - 
Sergipe 
SEINFRA 
- 028 - 
Ceará 

22,0% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases. 

                                                                                               BDI - MUNICIPIO DE ARATACA  

GRUPO A TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

1 Administração Central 4,01% 

  Total do Grupo 4,01% 

GRUPO B TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS 

1 Riscos 0,71% 

  Total do Grupo 0,71% 

GRUPO C TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA 

1 Risco 0,70% 

  Total do Grupo 0,70% 

GRUPO D TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 

1 Despesas Financeiras 1,11% 

  Total do Grupo 1,11% 

GRUPO E TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 

1 Lucro 6,85% 

  Total do Grupo 6,85% 

GRUPO F TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA ) 

1 ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL 3,00% 

2 COFINS - FEDERAL 3,00% 

3 PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL 0,65% 

4 CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) 0,00% 

  Total do Grupo 6,65% 

  

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1) 
 

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= 22,00% 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS / CARTA PROPOSTA 

 
Arataca,.....de .... de 2026. 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA 
Referente ao CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026 
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 

 
 

Atendendo a Publicação de ..../..../. .. , desta Prefeitura, apresentamos a nossa Proposta para execução dos serviços objeto 
da licitação em referência. 

 
Nosso fator “K” proposto é de: 

 
O nosso valor total da proposta é de R$.......(. ....... ).  

 
Declaramos, expressamente, que: 

a – concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta – 
Padrão do Contrato de Empreitada por menor preço global dessa Prefeitura; 

 
b – manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60(sessenta) dias, contados da data de sua apresentação e abertura; 

 
c – temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos os equipamentos e a 
equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos 
serviços; comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que 
assim o exija a Fiscalização da PMA; 

 
d- Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa 
execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, 
encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes. 

e – Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras e as 
recomendações e instruções da Fiscalização da PMA, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita 
realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura. 

f - Em conformidade com que estabelece o Edital, se Licitante Vencedor, me comprometo a apresentar planilha, 
cronograma e composição de BDI com os preços unitários resultantes da aplicação do Multiplicador “k”, bem como do 
respectivo valor global encontrado. 
 
Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO 
os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários. 

 
 

Atenciosamente. 
 
 

.......................................................... 
(Assinatura do Representante Legal) 
NOME: 
CARGO: 
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ANEXO II 

ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE ARATACA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXX/2026. 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM 
LADO, O MUNICÍPIO DE ARATACA, E DE OUTRO, A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ARATACA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 

Ministério da Fazenda sob nº. 13.658.158/0001-03, localizado na Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, nesta cidade de Arataca, doravante 

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal FERNANDO MANSUR GONZAGA, brasileiro, divorciado, 

portador do CPF nº 205.931.125-04, RG nº 0134352050 SSP/BA, residente na Rua Eglantina, nº 208, Centro, Arataca – Bahia. CEP 45.695-

000, no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada na XXXXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXXX – XXXXXXXXX, Estado XXXXXX, cadastrada no CNPJ do 

Ministério da Fazenda sob o nº XXXXXXXXXXXXX, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXXXXX, na 

qualidade de XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, portador(a) da cédula de identidade RG n° 

XXXXXXXXX, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de XXXXXXXX e do CPF/MF XXXXXXXXXX, residente na 

XXXXXXXXXX, XXX, XXXXX, cidade de XXXXXXX, Estado XXXXXXX, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que 

consta no Processo Admnistrativo nº 170/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 75, de 2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS, nas condições estabelecidas nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2026 e seus anexos, 
publicado no Diário Oficial da União e outros veículos de divulgação na data de XX/XX/2026 e à proposta comercial apresentada pela 
Contratada para o referido processo licitatório na data de XX/XX/2026. 

1.2. Objeto da contratação: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Memorial Descritivo que embasou a contratação e eventuais anexos; 

1.3.2. Autorização para abertura da licitação; e 

1.3.3. A Proposta do Contratado e seus eventuais anexos. 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 01(um) ano, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

2.2. O prazo de execução é conforme cronograma especifico de cada obra. 

2.2.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no 

período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 
3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, da prestação dos serviços, 
observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 
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4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

5.1. PREÇO 

5.1.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive 

tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro 

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de 

serviços efetivamente prestados. 

5.2 FORMA DE PAGAMENTO 

5.2.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.2.1.1 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

 
5.3 PRAZO DE PAGAMENTO 

5.3.1 O pagamento será efetuado à empresa contratada através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias) corridos, contados 
a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e depois de atestado pela CONTRATANTE o recebimento do objeto constante 
no documento de cobrança em conformidade com os serviços contratados, contados da data de emissão das medições e dos Termos de 
Recebimento Provisório e/ou Definitivo pela comissão fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de cobrança. 

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste 

instrumento e/ou no Termo de Referência. 

5.4.2. Quando houver glosa parcial do valor a ser pago, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura 

com o valor exato dimensionado. 

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos 

necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante; 

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio 

de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou 

à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

5.4.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas para a contratação; b) identificar possível razão que impeça a participação 

em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como eventuais ocorrências 

impeditivas indiretas. 

5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

5.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento 
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a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

5.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, 

caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

5.4.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

5.4.11.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

5.4.11.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 25, §§ 7º e 8º, art. 92, V, §§ 3º e 4º, e art. 135 da Lei nº 14.133/21) 
6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, conforme 
planilha orçamentária. 

6.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado ou desde de que haja pedido do Contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 
6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último 
reajuste. 

 
6.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada 
pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
6.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser 
utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
6.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do 
valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
6.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 

7  CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

4.1. São obrigações do Contratante: 

4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos; 
4.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
4.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele 
substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
4.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
4.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme 
o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 
4.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos 
no presente Contrato; 
4.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
4.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
4.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados 
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
4.10.1. A Administração terá o prazo de 08(oito) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a 
prorrogação motivada, por igual período. 
7.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 
08(oito) dias. 
7.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
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contratuais. 
7.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

1. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
8.2. Entregar o objeto no prazo estipulado pela secretaria requisitante conforme especificação constante no Memorial Descritivo. 
8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 
8.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
8.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, 
de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
8.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à 
Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
8.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá 
entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) 
certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
8.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas 
em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 
8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique 
no local da execução do objeto contratual. 
8.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou 
que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
8.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para 
habilitação na licitação; 
8.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para 
reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, 
de 2021); 

8.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos 
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 
8.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
8.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
8.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante; 
8.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão 
atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 
8.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas 
eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato; 
8.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes 
Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
8.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que 
fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 
8.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 
quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à execução do 
objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue 
no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO. 
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b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da CONTRATANTE e do Responsável Técnico da 
CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo 
para sua correção. 

d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de 
projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para 
remanejamento de instalações junto à locação da obra. 

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica 
apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula. 

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação. 

g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital. Caso esta obrigação não seja 
cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. 

h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá. 

i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo 
cumprimento das condições pactuadas. 

j.1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre 
a qualidade dos serviços. 

j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto 
Executivo. 

k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório. 

l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso 
os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Executivo. 

m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por 
seu transporte e guarda. 

n) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços 
e em conformidade com as normas de segurança vigentes. 

o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por seus funcionários em virtude da execução dos 
serviços. 

p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e 
uso. 
q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo 
à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

r) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela 
fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a execução dos serviços. 

s) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam 
impedir a utilização imediata do local da obra. A CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão 
dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar 
impecavelmente limpas. 

t) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas 
operações, a danificá-los. 

u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e 
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm 
nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

w) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, sob pena 
de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE. 

x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 
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y – 1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE, considerando 

o horário de expediente municipal. 

y – 2. Concluir os serviços de pavimentação no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

y – 3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a 

CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste CONTRATO. 

y) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam 
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

z) Retirar o ART da obra. 

aa) Retirar o CNO da obra. 

Obs. As obras de construção civil devem ser inscritas no Cadastro Nacional de Obras – CNO, o banco de dados criado para 
substituir a matrícula CEI – Cadastro Específico do INSS de obras (IN RFB 1.845/2018). 
 Se a obra possui matrícula CEI, esta deverá ser migrada para o CNO. O número de inscrição no CNO permanecerá o mesmo 
número do CEI. Desse modo, será possível saber que a inscrição no CNO é relativa à atividade anteriormente matriculada no 
CEI. 
 Se a obra não possui matrícula CEI, a obra deverá ser inscrita no CNO e o número gerado deverá ser utilizado para o 
cumprimento das obrigações perante a Receita Federal. 
 
A licitante deverá apresentar mensalmente relatório fotográfico da obra com 02(duas) fotos de cada ângulo normal e invertida. 

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham 

acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta 

no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com 

os princípios do art. 6º da LGPD. 

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 

9.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que 

venham a ser celebrados pelo Contratado.  

9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses 

do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do 

cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 

9.6 É dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

9.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo 

integralmente responsável por garantir sua observância. 

9.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente 

eventuais pedidos de comprovação formulados. 

9.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos 

dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados 

pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 

37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios 

ou abusos. 

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses 

dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

9.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela 

autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

9.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional. 
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10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII e art. 96 e segs.) 
10.1 A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, que lhe 
será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas 
porventura aplicadas e ainda não-pagas pela empresa licitante vencedora. 
10.1.1 Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-Garantia; 

c) Fiança Bancária; 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

I - der causa à inexecução parcial do contrato; 

II - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao 

interesse coletivo; 

III - der causa à inexecução total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentação exigida pelo contrato; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

VI – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade 

de sua proposta; 

VII – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

VIII – apresentar declaração ou documentação falsa exigida ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

IX – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 

11.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 

11.2.2 Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do municipio, pelo prazo máximo de 

3 (três) anos, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II a VII acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 

11.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII a XI, bem como 

nas descritas nos demais incisos que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, ficando o responsável impedido de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo 

de 6 (seis) anos (art. 156, §5º, da Lei) 

11.2.4 Multa: 

11.2.4.1 Compensatória, para as infrações descritas nos incisos VIII a XI acima, de ....% a ...% do valor do contrato. 

11.2.4.2 Compensatória, para a inexecução total contrato prevista no inciso III acima, a multa será de ....% a ...% do valor do 

contrato. 

11.2.4.3 Para infração descrita no inciso II acima, a multa será de 1 % a 3 % do valor do contrato. 

11.2.4.4 Para infrações descritas nos incisos IV a VII, a multa será de 3,5 % a 5 % do valor do contrato. 

11.2.4.5 Para a infração descrita no inciso I acima, a multa será de 1% a 3 % do valor do contrato, ressalvadas as seguintes 

infrações: 
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11.2.4.5.1 Não retomada dos serviços, mesmo após notificação da contratante 

11.2.4.6 Moratória de 0,05 % (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até 

o limite de 30 (trinta) dias; 

11.2.4.7 Moratória de 0,05 % (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o 

máximo de 10 % (dez por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 

11.2.4.8 O atraso superior a 30(trinta) dias autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano 

causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021). 

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 

14.133/2021). 

11.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 

intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021). 

11.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao 

Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, 

da Lei nº 14.133/2021). 

11.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, 

observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento 

de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

11.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da 

Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº 

14.133/2021). 

11.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, 

encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 

pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 

14.133/2021). 

11.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter 
atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da 
Lei nº 14.133/2021). 

11.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de 

reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para 

tanto. 
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12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que 

deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro. 

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá o Contratante optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da 
execução contratual. 

12.1 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos 

motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; E 

12.3.3 Indenizações e multas 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do 

municipio deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Dotação Orçamentária 

Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa 

1102 
1500,15001, 
1544, 1569, 

1706 

1.042 33.90.39.00 e 44.90.51.00 

1102 1544 e 1569 1.043 33.90.39.00 e 44.90.51.00 

1102 
15001, 1540, 
1544, 1550 e 

1569 
2.078 

 

 
33.90.39.00 e 44.90.51.00 

1102 15001 e 1546 2.080 33.90.39.00 e 44.90.51.00 

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e 

liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais 

normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato. 

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo 

aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DA ANTICORRUPÇÃO 
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Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação 

de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de 

contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes 

ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar danos, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando 

influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 

organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste Edital; atos 

cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este  
organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 

determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 

diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação 

ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar 

que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 

local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21. 

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
 

As partes elegem o Foro da cidade de Camacã, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das 
testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

 
Arataca (BA)  de  de 2026. 

 

 

MUNICÍPIO DE ARATACA – CONTRATANTE 
FERNANDO MANSUR GONZAGA 

Prefeito Municipal 

 

XXXXXXXXXXX 
Contratada 
XXXXXXX 

RG nº XXXXXX e CPF nº XXXXXX 

 
TESTEMUNHAS: 

 
1º   2º    
NOME   NOME 
RG nº RG nº 
CPF CPF 
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ANEXO III 

M O D E L O D E C R E D E N C I A M E N T O / P R O C U R A Ç Ã O 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

 

 
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à ................................. , neste ato 

representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) 

....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº. ............ , 

expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº.  , 

residente à rua ..................................................., nº. ........ Como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para 

junto ao Órgão ....................... Praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade 

de Pregão nº. ..., conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, 

negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso. 

 
 

xxxxxxxxx (xxxx), ......... de ........................... de 2026 
 
 
 

 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA ÁREA CONTÁBIL, QUE ATESTE O ATENDIMENTO 
PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NESTE EDITAL 

 
 
 
 

Nome completo: RG nº:   CPF nº:  DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante 
 (nome empresarial), interessado em participar do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2026, atende os 
índices econômicos previstos neste edital. 

 
 

xxxxxxxxx (xxxx), ......... de ........................... de 2026 
 
 
 

 

(Nome/assinatura profissional da área contábil) 
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

 
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à ................................, declara, sob 

as penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto 

da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a serem aplicadas conforme a lei 

14.133/21. 

 

 
Data e Local, 

 
 
 

 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO VI 

 
 
 

DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS 
 

Nome completo: RG nº:      CPF nº:  DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante 
 (nome empresarial), interessado em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2026, declara de 
que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho 
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes. 

 

 
Data e Local, 

 
 
 

 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL 
ANTICORRUPÇÃO 

 
Eu,  , portador do RG nº e 
do CPF nº  , representante legal do licitante (nome 
empresarial), interessado em participar do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2026, DECLARO, sob as penas da 
Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira 
independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer 
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; b) a intenção de apresentar a 
proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 
procedimento licitatório; c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; d) o conteúdo da proposta 
apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante 
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; e) o conteúdo 
da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, 
direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o representante legal do licitante está 
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a 
prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal 
nº 12.846/ 2013, tais como: I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou 
a terceira pessoa a ele relacionada; II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou 
jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV – no 
tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público; b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa 
jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de 
modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; V – dificultar atividade de 
investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das 
agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 
 

 
Data e Local, 

 
 
 

 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS 
 
 

 
Nome completo:  
 RG nº:  
 CPFnº DECLARO, sob as penas da lei o devido 
cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
previstas em lei e em outras normas específicas. 

 
 
 
 

(Data e Local, 
 
 
 

 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO IX 

 
MODELOS DE DECLARAÇÃO “PROPOSTA” 

 

 
À Comissão de Contratação/Agente de Contratação, 

 
O licitante  (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), 
por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital 
de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2026, e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as 
condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral 
responsabilidade  pelo  valor  total  de  R$  (valor por extenso), conforme detalhamento abaixo: 

 
 
 
 

 
Data e Local, 

 
 
 

 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO X 

 
MODELOS DE DECLARAÇÃO “HABILITAÇÃO” 

 
 
 

 

Nome: CPF nº: RG 
nº: 

 

 
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante   
(nome empresarial), interessado em participar do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2026: 

 
a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998; 
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 
2.2 deste Edital, tampouco se enquadra em vedação decorrente das disposições da Lei Estadual nº 10.218/1999; 
c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho; 
d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar 
empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela 
Lei Federal nº 13.467/2017. 
e) Atesto que a Empresa Licitante não possui em seu quadro societário servidor público da Prefeitura 
Municipal de Arataca. 

 
 
 

 
Data e Local, 

 
 
 

 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO XI 

 
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, atesta que a empresa XXXXXXXXXXXX, representada pelo seu representante 

legal e ou pelo seu engenheiro XXXXXXXXXXXXXXX, CREA Nº XXXXXXXXXXX, realizou a visita técnica e tomou 

conhecimento das condições atuais do local onde será executada a obra em epígrafe, mediante verificação, in loco, 

referente à licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2026, na qual tem como objeto OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 

 
 
 

 
Arataca, XX de XXXXX de 2026. 

 
 
 
 

 

Hyan Victor Carvalho Novais 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 
 
 
 
 

 

XXXXXXX 
CNPJ nº XXXXXXX 

XXXXXXXX 
CREA nº XXXXXX 
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ANEXO XII 

 
MODELO - TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDAE TÉCNICA 

 
 

 
A empresa .................., inscrita no CNPJ sob o nº ............, com endereço à ................................., nº .. ..., bairro 

.................... cidade de ....................................., estado de ................ , neste ato representada legalmente por (nome e 

qualificação completa do representante legal), DECLARA que o profissional,   

(nome e qualificação completa do profissional, incluindo o CREA e/ou o CAU), detentor dos atestados de capacidade 

técnica devidamente registrados no CREA e/ou CAU, será o responsável técnico pelos serviços e obras, objeto do edital 

acima referenciado. 

Declara ainda que, caso ocorra a necessidade de substituição do Responsável Técnico ora indicado, a mesma só se 

efetivará se for por outro profissional que detenha atestados técnicos e CAT iguais ou superiores ao existente, com a 

aprovação pelo CONTRATANTE. 

 

 
Arataca, de de 2026. 

 
 
 

 

 
Razão Social / CNPJ 
Nome e nº do RG do Representante LegalAssinatura 

 

 

 

 
Nome e nº do RG do Responsável Técnico 
Assinatura 

 
Observações Importantes: 

 
Anexar a carteira profissional de registro na entidade competente (CREA/CAU). 



Quinta-feira
1 de Outubro de 2026
93 - Ano XXII - Nº 4375 Prefeitura Municipal de Arataca

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKRENTA3RTFGNKEYOUE1M0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA 

CNPJ Nº 13.658.158/0001-03 

Concorrência Eletrônica nº 003/2026 125 

 

 

 

 
ANEXO XIII 

 
MODELO - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS DE OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO 

 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

 
 

A empresa .................., inscrita no CNPJ sob o nº ............, com endereço à ................................., nº .. ..., bairro 

.................... cidade de ....................................., estado de ................ , neste ato representada legalmente por (nome e 

qualificação completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei, para fazer face ao presente processo 

licitatório acima referenciado, conforme Edital e seus Anexos, no município de Arataca/ BA, que até a presente data a 

mesma detém os seguintes contratos com os respectivos saldos contratuais: 

 

 

CONTRATANTE NÚMERO DO CONTRATO OBJETO SALDO CONTRATUAL 

    

    

    

    

 

 
Arataca, de de 2026. 

 
 

 

 
Razão Social / CNPJ 
Nome e nº do RG do Representante LegalAssinatura 
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