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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU 
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Visite Ituaçu 
O portal da Chapada Diamantina.  

 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO 
DE ACESSO AO BALNEÁRIO DA GRUTA DA MANGABEIRA  

 
 

CONVENENTE: 

Prefeitura Municipal de Ituaçu, CNPJ: 14.106.280/0001-21. 
 
EMPRESA CONTRATA:  

DS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
 
CONVÊNIO: 

Contrato de Repasse 953392/2023 
 
OBJETIVO: 

Fiscalização da pavimentação de acesso ao balneário da Gruta da Mangabeira no 
município de Ituaçu-ba, sob o Processo Administrativo nº 023/2026, Concorrência 
eletrônica nº 06/2026 e Contrato nº 097/2026. 
 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO: 

1. Em vistoria realizada no dia 08 de setembro de 2026, constatamos que a 
obra de pavimentação, cuja ordem de serviço foi dada no dia 05 de maio de 
2026, encontra-se em andamento mas em ritmo lento.  
 

2. Na data da vistoria constatamos que a obra de pavimentação em execução 
não está em condições adequadas conforme projetos e especificações 
técnicas, pois a empresa está instalando pedra com padrões de qualidade 
muito abaixo do esperado, tanto no acabamento como na resistência, 
comprometendo a qualidade da obra e a inviabilidade de ser feita qualquer 
medição até a presente data.  
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 
 

 

Pavimentação da Gruta da Mangabeira - Foto 01 

 

 

 

 

 

Pedras Irregulares e com pouca resistência  - Foto 02. 
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Pedras Irregulares e com pouca resistência  - Foto 03. 

 

 

 

Pedras Irregulares e com pouca resistência  - Foto 04 
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Pavimentação da Gruta da Mangabeira- Foto 05 

 

 

Pavimentação da Gruta da Mangabeira- Foto 06 
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CONCLUSÃO: 

A responsabilidade da equipe de fiscalização é assegurar que a obra seja realizada 

de acordo com a legislação vigente, os projetos, as especificações técnicas, as 

normas técnicas e as obrigações contratuais. Cabendo exclusivamente a empresa 

contratada e ao seu responsável técnico a responsabilidade pela execução da obra 

de acordo com a legislação vigente, os projetos, as especificações técnicas, as 

normas técnicas e as obrigações contratuais. 

Portanto solicitamos que a empresa tome as devidas providencias referente a 

execução dos serviços irregulares e retire todos as pedras irregulares presente na 

obra e seja instalado somente pedras de boa qualidade, inclusive com apresentação 

de laudo de resistência dos lotes das pedra com emissão de art de responsável pelo 

laudo. Solicitamos também aceleridade nos serviços de pavimentação e demais 

serviços necessários para que se possa cumprir o cronograma físico-financeiro da 

Obra que já está em atraso. 

 
 
Ituaçu-BA, 10 de setembro de 2026. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Juniey Luz dos Anjos 
Diretor de Obras, Transportes e Serviços 
Engenheiro Civil CREA 0516613537 
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